




Mrtvá

KUJCP00SAW0A

Obecní úřad v Hořicích na Šumavě



1) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.ř.
Došlo: 31-03-2011	sp.zn. 414
Číslo j.: KUJCK 16374/2011 OREG/1	
Příloha:	

Č.j. 224/2011/ÚP/PT
 Vyřizuje: Tröster Petr
 Telefon: 608 961 777
 Fax: 380 737 101
 E-mail: info@horicenasumave.cz
 Vaše značka:
 Datum: 31.3.2011

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
 U Zimního stadionu 1952/2
 OREG
 oddělení územního plánování
 České Budějovice
 370 76

DP

Žádost o prodloužení stanovené lhůty dle Dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí grantu SD/OREG/46/08.

Vážení,

dne 5.5.2008 byla prostřednictvím bývalého starosty obce uzavřena smlouva o poskytnutí grantu SSD/OREG/46/08 mezi obcí Hořice na Šumavě a Jihočeským krajem. Zde v článku IV., bod.2, předmětné smlouvy byla stanovena lhůta pro dokončení projektu. Tato byla, jak jsem s překvapením zjistil již 2x formou dodatku prodloužena, naposledy do termínu 31.3.2011.

Bohužel jsem se o této skutečnosti dozvěděl až od Vašeho pracovníka pana Košana dne 30.3.2011, za což mu velice děkuji. Bývalým vedením obce jsem o této skutečnosti nebyl z nepochopitelných důvodů vůbec informován. Po svém nástupu do funkce starosty obce jsem neprodleně začal řešit nedokončenou změnu č.1 ÚP obce Hořice na Šumavě, která dle mého soudu měla být již dávno hotova. V našem zájmu bylo uvést tuto změnu do souladu se závěry ZÚR. Z tohoto důvodu se termín dokončení protáhl. Nyní je projekt ve fázi před závěrečným veřejným projednáním.

Z výše uvedených důvodů Vás naléhavě žádám o schovívavost a prodloužení termínu dokončení do 30.9.2011.

Jsem si dobře vědom nepříjemnosti nastalé situace a za naši obec se Vám velice omlouvám. Věřím, že bude-li to ve Vašich silách, budete mít pro nás pochopení. Částka která nám byla přiznána, není pro naši malou obec nikterak zanedbatelná.

Mnohokrát Vám děkuji.

S pozdravem

Martin Madej
 starosta obce Hořice na Šumavě

