



MĚSTO NOVÉ HRADY

nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Mgr. Vladimír Hokr

386 101 011

VladimirH@novehrady.cz

Datum:

11.05.2022

Doporučeně *nebo* Datovou schránkou

Krajský úřad Jihočeského kraje

Ing. Petra Prantlová

Oddělení rozpočtu a financování

Odbor ekonomický

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Žádost o prodloužení doby realizace projektu „Stavební úpravy domu Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady

Město Nové Hrady si Vás dovoluje požádat o prodloužení doby realizace projektu s názvem: „Stavební úpravy domu Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady“, který byl podpořen z Krajského investičního fondu (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEKO/766/21).

K podání této žádosti přistupujeme z důvodu zjištěného neuspokojivého stavu konstrukcí objektu a nadměrné vlhkosti zdiva. Dále také na základě upozornění zhotovitele na problémy s dostupností a termíny dodání značné části stavebních materiálů, nedostatku pracovních sil, a to nejen z důvodu Covidové pandemie.

Z výše uvedených důvodů jsme nuceni uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit prodloužení termínu dokončení akce.

Smlouvou stanovený termín realizace: 01.09.2021 – 30.06.2022

Požadovaná změna termínu realizace: 01.09.2021 – 30.11.2022

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem


Mgr. Vladimír Hokr
starosta města



Příloha

