



## Jihočeský kraj

Ing. Petra Prantlová

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

Spisová značka  
OUV/0401/2023

Číslo jednací  
OUV/1132/2023

Vyřizuje  
M. Stránská, tel. 602 469 702

Datum  
08.11. 2023

### **Žádost o posunutí termínu zahájení akce a termínu užití dotace na realizaci**

Vážená paní Prantlová,

tímto bych Vás chtěla požádat o prodloužení termínu zahájení akce: **Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná**, a to z důvodu, že nám prozatím nebylo vydáno pravomocné stavební povolení na předmětnou akci. Již podruhé bylo podáno odvolání k vydanému stavebnímu povolení a odvolací orgán – Krajský úřad Jihočeského kraje – se aktuálně seznamuje se zaslanými dokumenty a měl by v této věci rozhodnout nejpozději do 30.11.2023.

Obec Včelná zaktualizovala veškerá povinná stanoviska dotčených orgánů, provedla dílčí úpravy projektu a navíc nechala zpracovat **hlukovou studii**, abychom měli jistotu, že investiční záměr splňuje veškeré podmínky a nenarušuje „pohodu bydlení“ a mohl být realizován.

Zároveň prohlašuji, že v případě, že jakmile obec dostane **potvrzené rozhodnutí odvolacího orgánu o vydání stavebního povolení**, budou neprodleně zahájeny stavební práce. Obec Včelná má již podepsanou smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Předpokládáme **zahájení realizace nejpozději do 15.12.2023**.

S tím také souvisí moje druhá žádost, a to **posunutí termínu užití dotace**, který byl ve smlouvě stanoven do 31.12.2023. Vzhledem k pozdějšímu termínu zahájení, než bylo předpokládáno, nebude možné vyúčtovat užití dotace dle původně předpokládaného harmonogramu. Nově předpokládáme užití dotace **do 31.03.2024**.

Z výše uvedených důvodů bych Vás chtěla požádat o posunutí termínů takto:

Původní termín zahájení akce: do 27.10.2023

**Nový termín pro zahájení akce: do 15.12.2023**

Původní termín užití dotace: do 31.12.2023

**Nový termín užití dotace: do 31.03.2024**

Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem,

Miroslava Stránská  
starostka obce