

# Spisová služba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce

---

Milan Růžička, Jihočeský kraj - Krajský úřad  
Jana Jenčová, ICZ a. s.

# Obsah:

- ▶ **Úvodní slovo**
- ▶ **Rozsah projektu a harmonogram**
- ▶ **Vybavení k přechodu do ostrého provozu**
- ▶ **Ukázka spisové služby e-spis LITE**
- ▶ **Otázky a odpovědi, diskuze**

# Spolufinancování projektu Evropskou unií (ERDF)

- ▶ **Projekt „Elektronická spisová služba (I. část výzvy)“**  
reg. č. **CZ.1.06/2.1.00/08.07254**
- ▶ Tento projekt je spolufinancován z prostředků **Evropského fondu pro regionální rozvoj** prostřednictvím **Integrovaného operačního programu (IOP)**, oblast intervence 2.1  
Zavádění ICT v územní veřejné správě
- ▶ Žádost o finanční podporu (dotaci) ve výši 8 mil. Kč. předložil Jihočeský kraj dne 8.10.2010, přidělení dotace kraji oznámeno 8.4.2011

# Trochu historie 1

- ▶ **Začátkem roku 2010 MV ČR vyhlašuje výzvu v rámci Integrovaného operačního programu *ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH***
- ▶ **v březnu 2010 vedení Jihočeského kraje schvaluje účast v této výzvě a je vypsáno VŘ na provedení studie proveditelnosti**
- ▶ **30.5.2010 ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje ukládá úkol č. 1/15-2010 „Zajistit zavedení základní formy elektronické spisové služby ve všech krajem zřizovaných organizacích“ s termínem splnění do 30.6.2011**
- ▶ **8.10.2010 je podána žádost do výzvy č. 08 IOP**

# Trochu historie 2 a současnost

- ▶ **V prosinci 2010 je vypsáno výběrové řízení na dodávku „Hostované spisové služby“**
- ▶ **V březnu 2011 je vybrána vítězná firma ICZ, a.s.**
- ▶ **8.4. 2011 je žádost Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra schválena a doporučena k financování**
- ▶ **Květen 2011 úvodní workshopy se zájemci řešení hostované spisové služby**
- ▶ **Červen 2011 školení uživatelů a testovací provoz el. spisové služby**
- ▶ **Červenec 2011 produkční provoz el. spisové služby**

# Výhody elektronické hostované spisové služby

- ▶ Splnění úkolu porady vedení JK KÚ
- ▶ Napojení systému na ISDS a trvalá evidence všech doručených a odeslaných DZ
- ▶ Elektronická evidence o doručené a odeslané papírové poště s možností vyhledávání, statistik a tisku podacího deníku
- ▶ Minimálně po dobu udržitelnosti do konce roku 2017 financování JCK
- ▶ Poskytování časových razítek JCK
- ▶ Zálohování dat JCK

# Požadavky na součinnost

- ▶ **Včasné a zodpovědné vyplňování dotazníků**
- ▶ **Návštěva workshopu organizovaného Jihočeským krajem**
- ▶ **Vyplnění konfiguračního dotazníku nutného pro zavedení aplikačního prostředí jednotlivé organizace**
- ▶ **Včasné přihlášení a absolvování školení**
- ▶ **Určení termínu začátku ostrého provozu**
- ▶ **Uzavření smlouvy s Jihočeským krajem**

# e-spis LITE

- ▶ **splnění všech nových legislativních požadavků**
  - vedení elektronické spisové služby
  - datové schránky a autorizovaná konverze
  - důvěryhodné ukládání digitálních dokumentů
- ▶ **legislativní normy**
  - zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb.
  - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  - národní standard pro elektronické systémy spisové služby



# Rozsah projektu - moduly

- ▶ **SPISOVÁ SLUŽBA E-SPIS LITE** (220 organizací)
- ▶ **Modul Spisové služby**
- ▶ **Moduly ISDS**
  - Komunikace s ISDS
  - Modul Konverze dokumentů
  - Modul Podpisu dokumentů
  - Modul důvěryhodnosti
- ▶ **Modul e-Learning**

# Služby v rámci projektu

- ▶ **Instalace, zaškolení uživatelů JCK**
- ▶ **Podpora systému – legislativní změny, upgrade (zpravidla 3x ročně)**
- ▶ **Podpora uživatelů – HD**
  - <https://helpdesk-ecm.i.cz/HelpDesk/>
  - Přístup pro 2 uživatele/organizace
- ▶ **Administrace aplikace**
  - Administrace – ve správě organizací
  - Superadministrace – ve správě JCK/ICZ
- ▶ **Zálohování - JCK**

# Rámcový Harmonogram Projektu

## ▶ Úvodní workshop

- 13. 5. 2011, 16. 5. 2011, 20. 5. 2011, 27. 5. 2011

## ▶ Předimplementační analýza

- Zřizované a zakládané organizace - konfigurační dotazník
- Sběr údajů potřebných pro konfiguraci prostředí
  - Termín do **20.5.2011** – pro účastníky **13.5.2011** a **16.5.2011**
  - Termín do **27.5.2011** – pro účastníky **20.5.2011**
  - Termín do **3.6.2011** – pro účastníky **27.5.2011**

# Rámcový Harmonogram Projektu

## ► Instalace, konfigurace prostředí

- Součinnost JCK
- Školící prostředí pro organizace
- Ostré prostředí pro organizace

# Rámcový Harmonogram Projektu

- ▶ **Školení uživatelů**
  - Zaškolení uživatelů
  
- ▶ **Zkušební provoz**
  - Rozsah max. 2 týdny po absolvování školení
  - Optimalizace
  
- ▶ **Produkční (ostrý) provoz**

# Harmonogram projektu školení

## ▶ Školení uživatelů

- prezenční formou
- 0,5 x den na KÚ JCK sál zastupitelstva – č.m. 2010  
informace viz pozvánka JCK

## ▶ Uživatelské příručky a návody

- Distribuce elektronickou formou – JCK

# Harmonogram projektu školení

## ► Školení uživatelů – termíny

- 1.6.2011
- 2.6.2011
- 6.6.2011
- 8.6.2011
- 13.6.2011
- 29.6.2011  
(střední školy)

# Podklady potřebné pro spuštění projektu

- ▶ **Konfigurační dotazníky**
- ▶ **Spisový a skartační plán vlastní/vzor**
- ▶ **Certifikát pro komunikaci s aplikací bude distribuován emailem/zveřejněn na webu JCK, po konfiguraci prostředí**
- ▶ **HW, OS**
- ▶ **Smlouva JCK/organizace**



# Komunikace na projektu

## ▶ Zasílání konfiguračních dotazníků

- [ssldotaznik@kraj-jihocesky.cz](mailto:ssldotaznik@kraj-jihocesky.cz)

## ▶ Přihlašování na školení

- [www.kraj-jihocesky.cz/dotazniky/ssl-skoleni.php](http://www.kraj-jihocesky.cz/dotazniky/ssl-skoleni.php)

## ▶ Řešení problémů HelpDesk

- <https://helpdesk-ecm.i.cz/HelpDesk/>

# Informace k e-spis LITE

- ▶ **Uživatelská dokumentace**
- ▶ **E-learning**
- ▶ **Metodické pokyny**
- ▶ **Informace o upgrade apod.**

[www.kraj-jihocesky.cz/tck/espis](http://www.kraj-jihocesky.cz/tck/espis)

# Děkuji za vaši pozornost

**Milan Růžička**

[ruzicka@kraj-jihocesky.cz](mailto:ruzicka@kraj-jihocesky.cz)

**Jihočeský kraj - Krajský úřad**

Odborný garant spisové služby

[www.kraj-jihocesky.cz](http://www.kraj-jihocesky.cz)

**Jana Jenčová**

[jana.jencova@i.cz](mailto:jana.jencova@i.cz)

**ICZ a.s.**

Projektový manažer

[www.i.cz](http://www.i.cz)