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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/434/13/4 číslo zhotovitele: 3080040VNE/D4

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění

I. Sm luvní strany 

O bjednate l: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. J iří Z im ola -  hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:
Obchodní firm a VSB engineering a.s. I
zastoupená p. Králem, členem představenstva *

tel. č.:
osoba vykonávající TDI na stavbě : Ing. Karel Havlík 

tel. č.: 602 662 558
se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na stavbě : Jiří Němec

tel.č.: 607 677 903
se sídlem Hradební 217/35, 370 01 české Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Jitka Liláková -  rozpočtář -  stavař OREG KU

tel.č.: 386720185

. (dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovite l:

Sdružení EUROVIA -  COLAS -  ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 2.ETAPA, ČÁST 2.2
Sídlo sdružení / doručovací adresa: EUROVIA CS, a .s.

odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ,
na základě plné moci od COLAS CZ a.s. pro EUROVIA CS, a.s. a plné 
moci od EUROVIA CS, a.s. pro Ing. Zdeňka Nováka
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vedoucí účastník sdružení:

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
Č. účtu: 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
ve vložce 1561
certifikace ISO: 9001,14001,18001

a druhý účastník sdružení 

COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ 261 77 005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
ve vložce 6556
certifikace ISO: 9001,14001,18001

kteří se sdružili za účelem získání veřejné zakázky na zhotovení stavby „Přeložka silnic 
11/156 a 11/157 v Č. Budějovicích -  2.etapa, část 2.2“ a to na základě smlouvy o sdružer# ze 
dne 10.6.2013.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Zdeněk Novák, EUROVIA CS, a.s. tel.č. 387 203 417
Ing. Pavel Hudler, COLAS CZ, a.s. tel.č. 286 003 551

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ing. Martin Mlčka tel.č. 731 601 642
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

Bc. Václav Nedorost tel.č. 731 601 646 
Jaroslav Havlíček tel.č. 733 780 383

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku.
Ve věcech kvality je  oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy, ve znění 
dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3:

III. Doba plnění

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak
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b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín dokončení stavebních prací: do 35 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště 
dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)
d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla): do 35 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a 
převzetí staveniště)
Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran
Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské 
sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), 
aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.
V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvu, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby 
podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání 
objednateli samostatným předávacím protokolem.

DLE TOHOTO DODATKU č. 4 I

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak
b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín dokončení stavebních prací: do 30.9.2014
d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla): do 30.9.2014

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran
Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské 
sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), 
aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.
V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvu, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby 
podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání 
objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY
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1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II.
odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH ................ ............... 24 247 721,79 Kč

DPH 21% ................ ............... 5 092 021,58 Kč

Cena celkem včetně DPH ................ .............. 29 339 743,37 Kč

DLE DODATKU č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, 
která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo 
v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. přiložené změnové listy č.1, č. 2):

cena dle původní smlouvy o d ílo ......................... 24 247 721,79 Kč bez DPH
vícepráce 940 612,26 Kč bez DPH
méněpráce -18 103,90 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH 25 170 230,15 Kč

DPH 21% ............ ?................ 5 285 748,33 Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 30 455 978,48 Kč I

DLE DODATKU č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, 
která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo 
v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 -  přiložené u dodatku 
č.1 a změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 přiložené k tomuto dodatku č. 2):

cena dle dodatku č.1 .........................  25 170 230,15 Kč bez DPH
vícepráce 2 389 185,55 Kč bez DPH
méněpráce -933 337,11 Kč bez DPH

celková cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 26 626 078,59 Kč

DPH 21% ...............................  5 591 476,50 Kč

Cena celkem včetně DPH ...............................  32 217 555,09 Kč

DLE DODATKU č. 3
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, 

která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo 
v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 -  přiložené u dodatku 
č.1; změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 přiložené k dodatku č. 2 a změnový list č.7 přiložený 
k tomuto dodatku č. 3):

cena dle dodatku č.2 .........................  26 626 078,59 Kč bez DPH
vícepráce 200 628,216 Kč bez DPH
méněpráce -16 334,670 Kč bez DPH
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celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH 26 810 372,136 Kč

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

5 630 178,149 Kč 

32 440 550,285 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 4
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, 

která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo 
v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 přiložené u dodatku 
č.1, změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 přiložené k dodatku č. 2, změnový list č.7 přiložený 
k dodatku č. 3 a změnové listy č.8, č.9 a č.10 přiložené k tomuto dodatku č. 4):

cena dle dodatku č. 3 .........................  26 810 372,136 Kč bez DPH
vícepráce 283 434,444 Kč bez DPH
méněpráce -1 3  838,481 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 4 bez DPH 27 079 968,099 Kč

DPH 21 % .......... „ ..................  5 686 793,301 Kč

Cena celkem včetně DPH ...............................  32 766 761,400 Kč *

Ostatní body smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, tímto 
dodatkem č. 4 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 4 zhotovitel. Tento dodatek č. 4 byl schválen v Radě Jihočeské kraje dne 4. 9. 2014 pod č. 
usnesení 987/2014/RK-45.

Příloha č. 1: Změnový list č. 8 
Příloha č. 2: Změnový list č. 9 
Příloha č. 3: Změnový list č. 10

V Českých Budějovicích dne 2 5 “09“ 2014 V Českých Budějovicích dne ^

z a o b j e d n a t e l e :  z a z h o t o v i t e l e :
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oblast Jih, Imgion Jižní Čschy 
iná 85,370 01 Česká Budějovice 

Cflf6ř€Z26177005 (1)

Ing. Pavel Hudler 
ředitel divize Silniční stavitelství 

COLAS CZ, a.s.
oprávněn podepsat smlouvu o dílo 

na základě plné moci

1
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Zm ěnový lis t - č.8.

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr • příloha SoD
Název projektu: Přeložka siln ic 11/156 a 11/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2 Změnový lis t objektu: S 0 104 2/1
Č ís lo  a  n á z e v  o b je k tu : S 0 1 0 4 /2  P ro tih lu k o v é  o p lo c e n í
p o f. 
č ís lo  
p o t_____

kó d  p o lo ž k y p o p is
m ě rn á
je d n .

m n o ž s tv í v e  
sm lo u vě

m n o žs tv í p o  
zm ěně

ro z d íl
m n o ž s tv í

c e n a /m ě r. 
je d n o tk u  
K č_____________

c e lk .c e n a  ve  
s m lo u v ě  K č

c e lk .c e n a  p o  
zm ě n ě  K č

ro z d íl c e lk . c e n y  
K č

Porn. Položky 68N.S9N.70N, 74N použity ze změnového liftu  6.1. SO S03 Obnova kanfHzece v uBel Ptynérenfká

Ménépráce ___________________
Vlcepráce stávající položky________

Vícepráce nové položky___________
Celkem_________________________

Zhotovltel/dodavatel:
im é n o p o d p is d a tu m

Bc. Václav N edorost ....
Schválil:
Inženýr stavby/TDI

-------------1

lna. H avlík K are l /  i
pmjektant/AD

lna. Ocelková M artina $ \ U f
zadavatel/objednatel

lna. Jitka Liláková J f r l ^
m i

IVSL
artnineeňng> a - li

iroQ  ortninSfirinSi

AT£IJ€R
SILNIČNÍCH A 
iNŽeNÝRSKÝCh 
s  TAvee
370 01 České Budějovice U ivkriiáe 
fe i.: 386 35? 027 •■£ 606 4? 6;-



Změnový list - část 8.

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu:Přeložka silnic 11/156 a 11/157 v Českých Budějovic Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu: SO 104/2 Protihlukové oplocení
pof. č. I datum vzniku 
položky | změny kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodněni změny * vyjádření OKP/OKČ

- -ř.-n

1N 130901121

Bourání konstrukcí v 
hloubených 
vykopávkách ze zdivá 
z betonu prostého 
ručně

PD předpokládala využití 
původních základů 

oplocení bez nutnosti 
bourat. Po odkrytí se 

zjistilo, že využití možné 
není.

68N 997013501

Odvoz suti na 
skládku a 
vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 
1 km se složením

h

DTTO

69N 997013509

Příplatek k odvozu 
suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

DTTO

70N 99701380

Poplatek za uloženi 
stavebního 
betonového odpadu 
na skládce 
(skládkovné)

DTTO

74N 997211611

Nakládání suti na 
dopravní prostředky 
pro vodorovnou 
dopravu

DTTO



Zm ěnový lis t - č .9 .

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD
Název projektu: Přeložka s iln ic 11/156 a 11/157 v Českých Budějovicích • 2. etapa, část 2.2 Změnový lis t objektu: S 0 104 1/1
Č ís lo  a  n á z e v  o b je k tu : S 0 10 4 /1  P ro tih lu k o v á  s té n á  -  P ly n á re n s k á  v le v o

p o ř.
č ís lo
p o l.

d a tu m  vz n ik u  
zm ě n y

č ís lo  s tra n y  v e  
s ta ve b n ím  d e n ík u , 
k d e  je  zm ě n a  
za n e se n a

kó d  p o lo žky p o p is
m ě rn á
je d n .

m n o žs tv í ve  
sm lo u vě

m n o žs tv í p o  
zm ěně

ro z d íl
m n o žs tv í

c e n a / m ě r.
je d n o tk u
K č

c e lk .c e n a  v e  
s m lo u vě  K č

c e lk .c e n a  po  
zm ěně  K č

ro z d íl c e lk . c e n y  
K č

5 224323 pilo ty  ze  železo beto n u  do  C I6/20 (B20)
dle podélného profilu protihlukové stěny M3 5,842 9,520 3,678 1 690,130 9 873,739 16 090,038 6 216,298

6 22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI
T 0,400 0,700 0,300 15 741,000 6 296,400 11018,700 4 722,300

7 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ IIID  DO 800MM 
dle podélného profilu protihlukové stěny M 20,000 35,000 15,000 837,380 16 747,600 29 308,300 12 560,700

8 272314 ZÁKLADYZ PROST BETONU DO C25/30 (B30) 
dle podélného profilu protihlukové stěny M3 3,983 1,050 -2,933 4 718,200 18 792,591 4 954,110 -13 838,481

9 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DÍLC0 KOVOVÝCH 
dle podélného profilu protihlukové stěny T 0,854 0,870 0,016 54 852,340 46 843,898 47 721,536 877,637

10 347125 STÉNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 
(B37)
dle podélného profilu protihlukové stěny

M2 112,540 114,580 2,040 1 766,570 198 809,788 202 413,591 3 603,803

Celkem 297 364,016 311 506,274 14 142,258

Ménépráce______________
Vicepráce stávající položky 

Vícepráce nové položky 
Celkem ____________

Zhotovitel/dodavatel:

AT€U€h
SILNIČNÍCH A 

INŽENÝRSKÝCH 
STAVEB



lna. Jitka  Liláková W F č z y



Změnový list - část 9.

Popis a zdůvodněni změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu:Přeložka silnic 11/156 a 11/157 v Českých 
Budějovicích - 2. etapa, část 2.2 Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu: SO 104/1 Protihluková stěna - Pl /nárenská vlevo
poř. č. I 
položky |

datum vzniku I 
změny kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádření OKP/OKČ

• '  S 0 104/1 Protihluková stěna-Plynárenská vlevo

5 224323 PILOTY ZE 
ŽELEZOBETONU DO 
C16/20 (B20) 
dle podélného profilu 
protihlukové stěny

Vzhledem k velkému 
množství inž. sítí 

(neznámých i správcům) 
bylo nutno založeni plošně 

minimalizovat, rozteče 
sloupů částečně upravit 

(přizpůsobit)
6 22436 VÝZTUŽ PILOT Z 

OCELI

DTTO

7 264330 VRTY PRO PILOTY 
TŘ III D DO 800MM 
dle podélného profilu 
protihlukové stěny DTTO



8 272314 ZÁKLADY Z PROST 
BETONU DO C25/30 
(B30)
dle podélného profilu 
protihlukové stěny

DTTO

9 33717 SLOUPKY
PROTIHLUK STĚN Z 
DÍLCŮ KOVOVÝCH 
dle podélného profilu 
protihlukové stěny

DTTO

10 347125 STĚNY
PROTIHLUKOVÉ Z 
DÍLCŮ
ŽELEZOBETON DO 
C30/37 (B37) 
dle podélného profilu 
protihlukové stěny

■ + DTTO



Zm ěnový lis t - č .10.

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr • příloha SoD

Název projektu: Přeložka siln ic 11/156 a 11/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2 Změnový lis t obiektu: SO 101.1/1
Č ís lo  a  n á z e v  o b ie k tu : S 0 101/1  P ře lo ž k a  s iln ic  11/156 a  11/157

p o ř.
č ís lo
p ó l.

d a tu m  v z n ik u  
zm ě n y

č i s lo  s tra n y  ve  
s ta ve b n ím  d e n ík u , 
k d e  je  zm ěna  
za n e se n a

kó d  p o lo ž k y p o p is
m ě rn é
je d n .

m n o žs tv í v e  
sm louvě

m n o ž s tv í p o  
zm ě n ě

ro z d íl
m n o žs tv í

c e n a /m ě r.
je d n o tk u
K č

c e lk .c e n a  v e  
s m lo u vě  K č

c e lk .c e n a  p o  
zm ě n ě  K č

ro z d íl c e lk . c e n y  
K č

15 17180 Uložení sypaniny do násypu z nakup materiálu m3 2 640,080 2 872,250 232,170 322,920 852 534,634 927 506,970 74 972,336

N 573211111 Spojovací postřik M2 0,000 2 684,000 2 684,000 12,800 0,000 34 355,200 34 355,200

Celkem 852 534,634 961 862,170 109 327,536

Méněpráce __________
Vlcepráce stávající položky 

Vtcepráce nové položky 
Celkem______ ________ __

Zhotovitel/dodavatel:
im é n o DOdDÍS d a tu m

Bc. Václav Nedorost + * —

Schválil:
Inženýr stavbv/TDI !  --------------

Inq. H avlík Karel
oroiektant/AD

lna. O celková M artina
zadavatel/obiednatel r

lna. Jitka Lllšková

/ 4 I  C C  ..
SILNIČNÍCH A 

INŽENÝRSKÝCH 
STAVEB

370 01 České Budějovice Li Maiěfe : 
Té!.' 386 357 027 'Č ' 606 4? S>



Změnový list - část 10.

Popis a zdůvodněni změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu:P řeložka s iln ic 11/156 a 11/157 v  Českých  
B udějovicích - 2. etapa, část 2.2 R egistrační číslo  projektu:

Číslo a název objektu: S 0 101/1 Přeložka siln ic 11/156 a 11/157
poř. č. I datum vzniku I, . .  . .. I • ■ 
položky Izm ény |k«M Položky |pop.s položky specifikace změny * zdůvodnění změny * Ivyjádření OKP/OKČ

M M

15 17180
Uložení sypaniny do 

násypu z nakup 
materiálu

*

Dodatečně zjištěná 
nevhodnost zemin v 
podloží ve větším % 

rozsahu, než předpoklad 
geoprůzkumu - nelze 
využít ani do násypu.

N 573211111 Spojovací postřik
Technologicky jiný postup 
výstavby než předpoklad 

PD - skutečnost v průběhu 
2 kalendářních roků.


