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	Datum jednání:
	31.05.2011
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	180/ZK/11

	Název bodu:
	Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

prodloužení termínu prodloužení ukončení akce „Obnova krajinných struktur  v k.ú. Horosedly“ a závěrečného vyúčtování z 9.12.2011 na 10.12.2012 z grantového programu rozvoj venkova a krajiny;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16.3.2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a jeho následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 9.12.2011.

Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/119/10 ze dne 26.3.2010 byl přislíben grant ve výši 1 000 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 27.4.2011 od obce Horosedly žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 9.12.2011 na 10.12.2012.

Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu je posunutí termínu výběrového řízení dodavatele a začátek realizace projektu je naplánován na březen 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO
PŘÍLOHY: bez příloh
Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL
Termín kontroly: 31.12.2012

Termín splnění: 31.12.2012
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