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	Datum jednání:
	05.12.2013
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	410/ZK/13

	Název bodu:
	Žádost o zahrnutí víceprací do celkových uznatelných nákladů projektu v rámci vyúčtování akce GPRVK - obec Dobev




	Předkladatel:
	Ing. Hana Rodinová, Ph.D.


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. neschvaluje

zahrnutí víceprací do celkových uznatelných nákladů projektu v rámci vyúčtování akce z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Krajina Písecka - plán obnovy zeleně pro obec Dobev II. etapa“;
II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Krajina Písecka - plán obnovy zeleně pro obec Dobev II.etapa“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 56/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/173/13 byl na realizaci projektu „Krajina Písecka – plán obnovy zeleně pro obec Dobev II. etapa“ přislíben grant ve výši 1 190 000,-Kč, kdy minimální spoluúčast žadatele činí 20% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

Dne 8. 11. 2013 obdržel odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví od obce Dobev žádost, ve které obec Dobev informuje o vícepracích, které byly nutné při realizaci projektu, kdy zhotovitelem celé akce je ARBORES CZ s.r.o.. Zároveň obec Dobev přikládá odborné hodnocení nezbytných víceprací zpracované Ing. Renatou Kavkovou, technický poradce pro ekologii a životní prostředí (příloha č. 1). 

Vícepráce dosáhly částky 219 022,10,-Kč (tj. 18,5 % z celkových nákladů projektu). Náklady vyplývající ze smlouvy o dílo jsou vyčísleny na částku 1 183 896,80  Kč. 
V případě zahrnutí víceprací do celkových uznatelných nákladů projektu bude celková cena akce 1 402 918,90,- Kč.  Dle smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/173/13 žadatel při minimální spoluúčasti 20% z celkových uznatelných nákladů projektu (tj. 280 583,70,- Kč) nepřesáhne finanční příspěvek 1 190 000,-Kč.

Zahrnutí víceprací do celkových uznatelných nákladů projektu se nedoporučuje z důvodu rozporu s pravidly grantového programu Rozvoj venkova a krajiny pro rok 2013. Změny projektu nesmí mít jakýkoliv vliv na cenu dodávky, změny tedy nesmí ovlivnit výslednou cenu prací.
Rada kraje nedoporučila zahrnutí víceprací do celkových uznatelných nákladů projektu v rámci vyúčtování akce dne 21. 11. 2013 usnesením č. 1188/2013/RK-28.
Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Ing. Andrea Kadlecová
PŘÍLOHY:

Příloha 1: Odborné hodnocení nezbytných víceprací

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL
Termín kontroly: 13. 12. 2013

Termín splnění: 13. 12. 2013
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