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	Datum jednání:
	18.09.2014
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	363/ZK/14

	Název bodu:
	Žádost obce Zálezly o posunutí termínu realizace projektu z Grantového programu Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2014




	Předkladatel:
	Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana


	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

žádost obce Zálezly o posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární nádrže“ v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí            a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok  2014, dle přílohy mat. č. 363/ZK/14;

II. schvaluje

žádost obce Zálezly o posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární nádrže“ v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí                a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2014, z termínu 24. 9. 2014 na termín ukončení realizace projektu 29. 5. 2015;

III. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obec Zálezly obdržela v roce 2014 dotaci 200 000,- Kč (byla vyplacena záloha 140 000,- Kč, zbývá 60 000,- Kč po vyúčtování) z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích na projekt „Rekonstrukce požární nádrže“, smlouva SD/OEZI/1107/2014, usnesení zastupitelstva kraje č.107/2014/ZK-10. Obec požádala o změnu konečného termínu realizace, který je dle smlouvy 24. 9. 2014 z důvodu vážných zdravotních problémů starosty, pana Josefa Kouby, a z důvodu současných nepříznivých klimatických podmínek v dané lokalitě (viz žádost).

Obec z těchto vážných důvodů žádá o posunutí termínu realizace dle reálného předpokladu stavebních prací do 31. května 2015.

Na základě těchto skutečností doporučuje Odbor evropských záležitostí schválit požadavek obce na prodloužení doby realizace projektu do 29. května 2015. Tato možnost vyplývá i ze smluvních podmínek. V případě schválení zastupitelstvem kraje bude následně vyhotoven dodatek ke smlouvě. 
Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 107/2014/ZK-10

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Monika Bumbová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  za podmínky, že bude následně po schválení návrhu předloženo rozpočtové opatření na přesun nevyčerpané části grantu (60 000,- Kč) do FRR           a zároveň budou prostředky uplatněny při aktualizaci SRV a v rozpočtu roku 2015.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:
1. Žádost obce Zálezly o posunutí termínu realizace projektu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2014 
Zodpovídá: Ing. Jan Návara, vedoucí OEZI
Termín kontroly:
31. 12. 2015

Termín splnění:
31. 12. 2015
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