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	Datum jednání:
	14.12.2017
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	479/ZK/17

	Název bodu:
	Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Vyšší Brod“, reg. č. 425-01-015, v rámci dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015;

II. schvaluje
prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Vyšší Brod“, reg. č. 425-01-015, pro příjemce dotace město Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191, a to do 29. 12. 2018;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 28. 2. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 388/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 byla městu Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191, schválena dotace ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Vyšší Brod“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 29. 12. 2017. 

Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti města Vyšší Brod a to především k opakovaným veřejným projednáváním navrhovaného územního plánu včetně nutnosti doplnění hodnocení SEA a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, které prodlužují zpracování a projednání územního plánu, žádá město Vyšší Brod o prodloužení termínu realizace projektu do 29. 12. 2018 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 12. 1. 2019.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 388/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - Návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska): 

Rada kraje usnesením č.1264/2017/RK-28 ze dne 16. 11. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:
1. Žádost města Vyšší Brod (žádost_o_prodloužení_termínu_realizace_(3467436).pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 15. 2. 2018

Termín splnění:  28. 2. 2018
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