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	Datum jednání:
	14.12.2017
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	Číslo návrhu:
	497/ZK/17

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu realizace akcí v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnící, o prodloužení termínu realizace akcí:

1. „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Tušť na veřejnou kanalizaci“,

2. „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Klikov na veřejnou kanalizaci“;

II. schvaluje
žádost příjemce dotace města Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, o prodloužení termínu realizace akcí:

1. „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Tušť na veřejnou kanalizaci“, a to do 31. 12. 2017, 

2. „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Klikov na veřejnou kanalizaci“, a to do 31. 12. 2017;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. předloženého usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 41/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 byla městu Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, schválena:

1. dotace ve výši 2 215 500,- Kč na realizaci akce „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Tušť na veřejnou kanalizaci“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ s termínem ukončení realizace akce do 10/2017. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2017 z důvodu nenadálých ztížených podmínek stavby (výskyt skalního masivu v trase kanalizace). Termín realizace 31. 12. 2017 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

2. dotace ve výši 1 531 700,- Kč na realizaci akce „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Klikov na veřejnou kanalizaci“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ s termínem ukončení realizace akce do 10/2017. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2017 z důvodu nenadálých ztížených podmínek stavby (výskyt skalního masivu v trase kanalizace). Termín realizace 31. 12. 2017 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.
Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 41/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017. Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nevyžaduje se

Návrh projednán (stanoviska): Ve výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí zastupitelstva kraje dne 27. 11. 2017  - výbor doporučuje ke schválení zastupitelstvu kraje. 

Dále byl materiál projednán v RK dne 16. 11. 2017, usnesení č. 1265/2017/RK-28 – RK doporučuje zastupitelstvu kraje schválit žádost příjemce dotace města Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, o prodloužení termínu realizace akcí:

1. „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Tušť na veřejnou kanalizaci“, a to do 31. 12. 2017, 

2. „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Klikov na veřejnou kanalizaci“, a to do 31. 12. 2017.

PŘÍLOHY:

1. Žádost o prodloužení Suchdol nad Lužnicí

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš
Termín kontroly: 31. 1. 2018

Termín splnění: 31. 1. 2018
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