Příloha č. 2



Postup sestavení Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2018
Základní terminologie:
Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny
Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
Páteřní a základní silniční síť (stav 2010 a výhled) byla identifikována ve strategickém dokumentu „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje (2010, zpracovatel - Mott MacDonald, http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1610&par[lang]=CS) na základě stanovených kritérií. Grafické zobrazení je uvedeno v přílohách 1. a 2.

Základní členění a způsob stanovení priorit Programu:
Program je rozdělen do třech základních skupin a to:
1. Opravy a modernizace silnic II. tř. a III. tř. mimo páteřní a základní síť
Do skupiny jsou zařazeny akce /úseky silnic, u kterých byl zjištěn při hodnocení aktuálního stavu těchto silnic v roce 2016 resp. 2017 (odbornou firmou), za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek, stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní).

Akce jsou v rámci skupiny rozděleny podle toho, kde se nachází, tzn. dle jednotlivých okresů resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Pořadí v rámci jednotlivých okresů / závodů je stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle 7 doplňujících hodnotících kritérií silnic II. a III. třídy pro vozovky v nevyhovujícím stavebním stavu (4) a havarijním stavu (5) (viz příloha č. 3).
2. Průtahy obcí
V rámci skupiny jsou akce seřazeny podle termínu předpokládaného získání stavebního povolení, tedy možné fyzické realizace projektu. Akce budou schvalovány k přípravě realizaci individuálními rozhodnutími příslušných samosprávných orgánů.
3. Investice SÚS Jčk s PD
V rámci skupiny jsou akce seřazeny podle termínu předpokládaného získání stavebního povolení, tedy možné fyzické realizace projektu. Akce budou schvalovány k přípravě realizaci individuálními rozhodnutími příslušných samosprávných orgánů.




Financování jednotlivých akcí/úseků v průběhu kalendářního roku resp. postup, který to určí.
Financování programu je v průběhu kalendářního roku zajištěno vícezdrojově. Finančními zdroji jsou zejména rozpočet Jihočeského kraje, rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Jednotlivé dílčí kroky:
1. Zastupitelstvo kraje resp. rada kraje rozhodneme v rámci schvalování rozpočtu kraje resp. plánu reprodukce investičního majetku o rozdělení absolutní částky mezi tři základní skupiny. 
2. V případě základních skupin č. 2 a 3 budou rozhodovat o vlastní realizaci staveb příslušné samosprávné orgány. Realizace bude závislá na stavu projektové přípravy a na případné koordinaci s obcemi a ostatními investory. V případě základní skupiny č. 1 bude podíl z absolutní částky rozhodnutý dle bodu 1. dále rozdělen podle podílu silnic ve stavebním stavu 4 a 5 k celkovému rozsahu silniční sítě v příslušném okrese (viz příloha č. 4) následovně:
a. Absolutní částka bude nejprve rozdělena do jednotlivých okresů/závodů podle údaje uvedeného ve sloupci „Podíl z celkové finanční alokace„.
b. Částka vypočítaná podle písm. a) bude rozdělena u jednotlivých akcí, dle pořadí, podle sloupce „Předpokládané fin. prostředky vč. DPH“.
c. Akce, jejichž součet bude nižší než částka vypočítaná dle písm. a) budou v příslušném roce realizovány.
d. Bude proveden součet rozdílů částek vypočítaných podle písm. a) a c).
e. Absolutní částka vypočítaná podle písm. d) bude využita na finančně nepodpořenou/é akci/e v okrese/ech s nejvyšším podílem z celkové alokace (sestupně).
f. V případě, že dojde v průběhu roku k navýšení absolutní alokované částky, dojde k přepočtu podle písm. a).
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