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	Datum jednání:
	13.12.2018
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	415/ZK/18

	Název bodu:
	Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Studio JR, s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, o prodloužení termínu realizace projektu „100. výročí založení Československé republiky – uspořádání slavnostní regionální konference se zahraničním přesahem“, reg. č. 462-016/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oslav 100 let české státnosti, 1. výzva pro rok 2018,

2. žádost příjemce dotace obce Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,

3. žádost příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, o prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03-004/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,

4. žádost příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, o prodloužení termínu následného dokončení stavebních úprav projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03-004/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,

5. žádost příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – Rekonstrukce obecní budovy Nerestce“, reg. č. 39-03-002/15, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015;

I. schvaluje
1. prodloužení termínu realizace projektu „100. výročí založení Československé republiky – uspořádání slavnostní regionální konference se zahraničním přesahem“, reg. č. 462-016/18, příjemce dotace Studio JR, s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oslav 100 let české státnosti, 1. výzva pro rok 2018, a to do 31. 3. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 4. 2019,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, příjemce dotace obce Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 31. 8. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 13. 9. 2019, 

3. prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03-004/2018, příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 30. 6. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2019,

4. prodloužení termínu následného dokončení stavebních úprav projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03-004/2018, příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 20. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 4. 7. 2022,

5. prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – Rekonstrukce obecní budovy Nerestce“, reg. č. 439-03-002/15, příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015, a to do 9. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 23. 11. 2019;

I. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 9. 2022
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 202/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018 bylo žadateli Studiu JR, s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, schváleno poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč na realizaci projektu „100. výročí založení Československé republiky – uspořádání slavnostní regionální konference se zahraničním přesahem“. Obsahem projektu je uspořádání konference, které se budou účastnit statutární zástupci obcí. Z důvodu situace po komunálních volbách z října 2018, kdy ještě není známé obsazení postů statutárních zástupců jednotlivých obcí, žádá příjemce o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 3. 2019. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tím nemění.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 bylo obci Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, schváleno poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč na realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu objektu zdravotního střediska Čimelice“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2018. Pozemky, na kterých dojde k výstavbě výtahu k zajištění bezbariérového přístupu do objektu zdravotního střediska, jsou v majetku Jihočeského kraje. Na základě usnesení č. 277/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018 budou obci Čimelice pozemky darovány dle geometrického plánu č. 746-24/2018 a to nejdříve 13. 12. 2018. Dalším důvodem k prodloužení realizace projektu do 13. 9. 2019 je existence sítí CETIN, EON plyn, ČEVAK a elektřina, které se budou muset nechat přeložit a nadcházející zimní období, které by značně ztížilo stavební práce. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tím nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 bylo městu Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, schváleno poskytnutí dotace ve výši 420 000 Kč na realizaci projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2019. Důvodem prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2019 je nezajištění dodavatele předmětné projektové dokumentace, který by byl schopen dodržet termín vypracování dokumentace do 31. 3. 2019 a zároveň maximální předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zadavatel obdržel pouze 1 nabídku a výběrové řízení bylo zrušeno. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tím nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 bylo městu Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, schváleno poskytnutí dotace ve výši 420 000 Kč na realizaci projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2018. Jednou z podmínek poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci v rámci Dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje je dokončení stavebních úprav do 3 let od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, tedy do 20. 6. 2021. Důvodem prodloužení následného dokončení stavebních úprav do 20. 6. 2022 je nezajištění finančních prostředků z jiných dotačních programů na realizaci tohoto projektu. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tím nemění.

5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24. 9. 2015 bylo obci Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, schváleno poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Rekonstrukce obecní budovy Nerestce“ s termínem ukončení následné realizace projektu do 9. 11. 2018. Jednou z podmínek poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci v rámci Dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje je dokončení stavebních úprav do 3 let od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem prodloužení termínu následného dokončení stavebních úprav do 9. 11. 2019 je prozatím nezajištění vlastních finančních prostředků pro realizaci stavebních úprav projektu. Rekonstrukce obecní budovy je schválena zastupitelstvem obce v rámci Strategického plánu rozvoje obce. Obec Nerestce prodloužila stavební povolení na vlastní realizaci projektu. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tím nemění.

Rada kraje svým usnesením č. 1402/2018/RK-55 ze dne 29. 11. 2018 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

1. Usnesení zastupitelstva kraje č. 202/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018

2. Usnesení zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018

3. Usnesení zastupitelstva kraje č. 277/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018

4. Usnesení zastupitelstva kraje č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24. 9. 2015

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím z hlediska rozpočtu. Rozpočtové krytí pro rok 2019 a 2022 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. Prostředky rozpočtované v roce 2018 na uvedené dotační programy budou na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje pomocí rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2019, případně odloženy do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v roce 2022.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:
1. Žádost Studio JR (Studio JR.pdf)
2. Žádost Čimelice (Čimelice.pdf)
3. Žádost Soběslav (Soběslav.pdf)
4. Žádost Soběslav stavební úpravy (Soběslav - stavební úpravy.pdf)
5. Žádost Nerestce (Nerestce.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 31. 12. 2018

Termín splnění: 30. 9. 2022
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