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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 00512010, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce obchodu v Pasekách“, reg. č. 465-003/19, v rámci Dotačního programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,

2. žádost příjemce dotace obce Bohdalovice, Bohdalovice 33, 381 01 Český Krumlov, IČO 00475785, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova MK Bohdalovice na p. č. 1092/8“, reg. č. 459-02-001/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019;

I. schvaluje
1. žádost příjemce dotace obce Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 00512010, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce obchodu v Pasekách“, reg. č. 465-003/19, v rámci Dotačního programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 5. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2020,

2. žádost příjemce dotace obce Bohdalovice, Bohdalovice 33, 381 01 Český Krumlov, IČO 00475785, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova MK Bohdalovice na p. č. 1092/8“, reg. č. 459-02-001/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019, a to do 16. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 12. 2019;

I. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 163/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 bylo obci Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 00512010, schváleno poskytnutí dotace ve výši 262 500 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce obchodu v Pasekách“ s termínem ukončení realizace do 31. 12. 2019. Dle odborné firmy, pokud by rekonstrukce vstupního schodiště (práce ve venkovních klimatických podmínkách) opravdu proběhla ještě do konce roku za mrazivého počasí, tak by se jednalo o zcela marně vynaložené prostředky, protože technologicky není možné rekonstrukci schodiště řádně a kvalitně provést za mrazivého počasí. Z tohoto důvodu žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu a to do 31. 5. 2020.

2.Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 85/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo obci Bohdalovice, Bohdalovice 33, 381 01 Český Krumlov, IČO 00475785, schváleno poskytnutí dotace ve výši 213 106 Kč na realizaci projektu „Obnova MK Bohdalovice na p. č. 1092/8“, reg. č. 459-02-001/19. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu a to do 16. 12. 2019. Důvodem žádosti je propadlá kanalizace, kterou nebylo možné předpokládat a jejíž oprava prodlouží vlastní realizaci projektu. Žádost o prodloužení byla podána po termínu realizace projektu dle smlouvy (31. 10. 2019)

Rada kraje svým usnesením č. 1333/2019/RK-85 ze dne 28. 11. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí: 

1. Usnesením zastupitelstva č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 byly schváleny Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019 v celkové výši 299 500 000 Kč a rada kraje pověřena zastupitelstvem kraje vyhlašování dotačních programů Jihočeského kraje včetně schválení pravidel těchto programů a členů hodnotících komisí.

2. Usnesení zastupitelstva kraje č. 163/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019.

3. Usnesení zastupitelstva kraje č. 85/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 20119.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím z hlediska rozpočtu. Rozpočtové krytí pro rok 2020 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. Prostředky rozpočtované v roce 2019 na uvedený dotační program budou na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje pomocí rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2020.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:
1. Žádost Paseky (Žádost Paseky.pdf)
2. Žádost Bohdalovice (Žádost Bohdalovice.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 5. 2020

Termín splnění: 30. 6. 2020
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