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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. mění
usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto: 

1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 134 836 269,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH“, 

2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 14 780 938,00 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 456/ZK/19“;

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rada Jihočeského kraje doporučila zastupitelstvu kraje svým usnesením č. 1332/2019/RK-85 ze dne 28. 11. 2019 schválení nových bodů v části I. „mění“ v bodech I/1 a I/4 usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019.

Muzeum středního Pootaví (dále jen „MSP“) sídlí v areálu strakonického hradu, který je velkou částí v majetku Jihočeského kraje, svěřeného do správy MSP. V roce 2015 přikoupil Jihočeský kraj část hradu, která do té doby byla v majetku římsko-katolické církve. Tím došlo k vyřešení problémů se složitým dispozičním uspořádáním jednotlivých výstavních sálů a zázemí pro návštěvníky. Části hradu, které má v majetku Město Strakonice a využívá je MSP, jsou řešeny nájemními smlouvami.

MSP v současné době realizuje projekt financovaný EU s názvem „PROJEKT OBNOVY VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NKP HRAD STRAKONICE“, IROP 2. výzva – Revitalizace vybraných památek, která je zaměřená na NKP. V rámci IROP se jedná o prioritní osu: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí a specifický cíl: SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

Cílem projektového záměru je vybudovat v objektu strakonického hradu odpovídající prostory pro realizaci dlouhodobého záměru zřizovatele, kterým je vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnických standardů. Součástí projektu je rovněž záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb z počátku 14. stol. v kapitulní síni a v ambitu a otevření dosud veřejnosti nepřístupných prostor v nejstarší části hradu, v bývalé řádové komendě. Dalším záměrem je vybudování výtahu. 

Realizace projektu byla schválena usnesením ZK č. 432/2016/ZK-25 dne 22. 9. 2016 s celkovými náklady ve výši 123 000 000,00 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I.
schvaluje

1. realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ a podání žádosti o podporu z IROP, specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 123 000 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 122 800 000,- Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 12 280 000,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 435/ZK/16,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 110 520 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 435/ZK/16;

II.
ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Projekt byl zahájen dne 20. 6. 2016. Stavební projekt byl předán dne 25. 10. 2017. Následně bylo vypsáno VŘ na zhotovitele. Ve VŘ uspěla firma POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky s nabídkovou cenou 61 442 154,00 Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena v červenci 2018. Do června 2019 byly zjištěny nepředvídatelné závady v odkrytých konstrukcích objektu včetně havarijního stavu nosných dřevěných konstrukcí, které vyžadují vícenáklady v úhrnné výši 11 659 388,00 Kč vč. DPH. Tyto vícepráce schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019. 

Usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I.
mění

usnesení č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto: 

1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 131 714 719 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 120 055 331 Kč vč. DPH“, 

2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu   rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 11 659 388 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 250/ZK/19“;

II.
ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Do listopadu 2019 byly odkryty zbývající nosné konstrukce a konstrukce podlah, podhledů a střechy, při tom byly zjištěny další závady, které nebyly zpracovány v projektu. Rovněž byly odhaleny statické chyby podobně jako v prvním případě, který byl řešen v červnu 2019. Největší podíl na těchto vícepracích jsou náklady na sanaci poškozených zhlaví stropních trámů uložených ve zdi. Pokračováním rekonstrukce hradu došlo k dalším odkrytí zbývajících konstrukcí na objektu SO 01 hradní palác. Opět se zde projevilo, že v 70. letech 20. století bylo nevhodně provedené statické zabezpečení stropních konstrukcí zejména nad 2.NP a 3.NP objektu hradního paláce včetně části přesahující nad objekt komendy. Na problematiku statických poruch navazují i práce v oblasti řemesel a v oblasti realizace ústředního vytápění. Navýšení ceny si především vyžádaly změny prací v oblasti statiky a nálezy zazděných místností. Práce uvedené ve změnových listech navazují na problematiku řešenou ve schváleném dodatku č. 1 (statické zabezpečení a nálezy historických konstrukcí a místností) a dořešují detaily, které v předchozí změně nebylo ještě možné identifikovat nebo úplně popsat s ohledem na fázi stavebních prací a neúplnost rozkrytí konstrukcí.

V současné době s ohledem na pokračující práce je nutné statické zajištění stropu zesílením ocelovými profily, dále zajištění stěn na základě zjištěné havárie založení nosné stěny a dále provést úpravy navržené statikem. Rovněž byly nalezeny dřevokazné houby v šablonových dřevěných stropech a ty musely býti nahrazeny novými trámy (ZL 55 – 58). Dalším významným a finančně náročným problémem je oprava trámových stropů nad černou kuchyní (ZL 61 a 62), k odkrytí těchto stropů došlo až v současné době. 

Na druhém objektu SO 02 komenda a rajský dvůr bylo podobně jako v případu popsaném výše dokončeno okrytí všech zásadních konstrukcí a byly odhaleny původní podhledy, které jsou v havarijním stavu, a zároveň byl zjištěn havarijní stav vnějších špaletových oken, který nebylo možno posoudit z interiéru bez odkrytí stropu. Rovněž bylo zjištěno zatékání v rajském dvoře a byly navrženy nové klempířské práce a opracování stěn (ZL 66 - 69).

Na závěr je nutné konstatovat, že problematika statického zabezpečení objekt SO 02 a související změny v tomto objektu jsou obdobné jako u objektu SO 01. V objektu SO 02 se k problémům statiky ještě připojily problémy s vlhkostí způsobené zhroucením dešťové kanalizace odvodu dešťových vod z rajského dvora. Práce uvedené ve změnových listech navazují podobně jako v případě SO 01 na problematiku uvedenou v dodatku č. 1 (statické zabezpečení a odvodnění a odstranění vlhkosti z rajského dvora) a dořešují detaily, které v předchozí změně nebylo ještě možné identifikovat nebo úplně popsat s ohledem na fázi stavebních prací a neúplnost rozkrytí konstrukcí.

Úhrnné vícepráce po započtení méněprací činí na hradním paláci objekt SO 01 2 362 322,64 Kč bez DPH a na objektu SO 02 komenda 217 470,38 Kč bez DPH, tj. dohromady 2 579 793,00 Kč bez DPH, tj. 3 121 550,00 Kč s DPH.

V případě projektu „Obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ je nově finanční rámec upraven takto:

- celkové výdaje ve výši 134 836 269,00 Kč vč. DPH, z toho schválené způsobilé výdaje ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH

- financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 14 780 938,00 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Uvedené náklady stavebních prací jsou uznatelné v rámci projektu IROP, ale zmiňované náklady již překročily výše uvedený finanční rámec ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH. Proto předkládáme návrh na navýšení celkového finančního rámce projektu o částku 3 121 550,00 Kč s DPH, o kterou bude nutné navýšit stavební práce.

Po schválení zvýšeného finančního rámce projektu bude tento rozdíl hrazen z rezervy matice projektů na úkor nerealizovaných ostatních projektů.

Finanční nároky a krytí:

Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 – Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Zvýšené nároky finančního krytí projektu z hlediska podílu kraje na financování nezpůsobilých výdajů bude nutné v roce 2020 krýt z ORJ 20 na úkor jiných nerealizovaných projektů.

Návrh projednán (stanoviska):

Ing. Jana Hajíčková - Konzultant: Souhlasím
PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu Hrad Strakonice (Formulář evropského projektu - IROP_MSP_hrad.xls)
2. Žádost financování nezpůsobilých výdajů Hrad Strakonice (Žádost o poskytnutí dotace Nezpůsobilé výdaje II. etapa.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák
Termín kontroly: 30. 6. 2020

Termín splnění: 31. 12. 2020
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