[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	20. 02. 2020
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	10/ZK/20

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, o prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. schvaluje
prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, příjemce dotace město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 30. 9. 2020;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 298/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 byla městu Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, schválena dotace ve výši 561 100,00 Kč na realizaci akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 29. 2. 2020. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 30. 9. 2020 z důvodu ztížených geologických podmínek stavby při zakládání štěrbinové nádrže (v podloží byly objeveny tekuté písky a musel být proveden další průzkum podloží). Termín realizace 30. 9. 2020 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.
Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nepožaduje se

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 113/2020/RK-90 ze dne 6. 2. 2020). 
PŘÍLOHY:
1. Žádost o prodloužení - město Vodňany
Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš
Termín kontroly: 20. 3. 2020

Termín splnění: 20. 3. 2020
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