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	Datum jednání:
	20. 02. 2020
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	16/ZK/20

	Název bodu:
	Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - obec Hracholusky




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,1. výzva pro rok 2017;

II. schvaluje
prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, příjemce dotace obec Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2021;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 4. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 92/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 bylo obci Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, schváleno poskytnutí dotace ve výši 157 300 Kč na realizaci projektu „Obec Hracholusky - územní plán“ s termínem ukončení realizace do 29. 3. 2019. Následně dodatkem č. 1 byl termín smlouvy prodloužen na 31. 3. 2020 dle usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 35/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019. Důvodem žádosti opětovného prodloužení je časové zdržení při zpracování připomínek a podnětů v souvislosti s veřejným projednáním návrhu územního plánu. Z tohoto důvodu žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu a to do 31. 10. 2021.

Rada kraje svým usnesením č. 88/2020/RK-89 ze dne 30. 1. 2020 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí: Finanční prostředky jsou součástí Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje a budou nárokovány na základě předloženého vyúčtování dotace.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska rozpočtu. Finanční prostředky na projekty schválené v minulých letech jsou odložené ve FRR a zapojení proběhne, až v případě doložení jejich vyúčtování. 

Návrh projednán (stanoviska): - nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Hracholusky (Žádost o prodloužení.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 30.6.2020

Termín splnění: 30.6.2020
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