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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ uvedenou v příloze č. 1 návrhu      č. 308/ZK/20.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozhodnutím rady kraje dne 15. 8. 2019 bylo přijato usnesení č. 963/2019/RK - 74 k materiálu „Vltavská cyklostezka - příprava a realizace projektu“ v následujícím znění:

Rada Jihočeského kraje 

ukládá

Bc Jiřímu Švecovi, členu rady kraje: 
1. zajistit předložení záměru projektu Vltavské cyklostezky ve spolupráci s SFDI do Centrální komise MD ČR,

2. v případě schválení záměru projektu předložit radě kraje návrh dalšího postupu při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1051/RK/19.

Rozhodnutím Centrální komise ministerstva dopravy byl dne 28. 4. 2020 záměr projektu „Vltavská cyklostezka“ schválen k finanční podpoře z prostředků SFDI. Oficiální schvalovací doložka projektu byla Jihočeskému kraji doručena dne 12. 5. 2020. Celkové náklady projektu jsou odhadovány ve výši 1,27 miliardy Kč, z toho by mohla dosáhnout dotace z rozpočtu SFDI částku 0,956 miliardy Kč. Stavební náklady se odhadují na 830 mil. Kč (bez DPH).

Vzhledem k uvedenému schválení záměru projektu je nutné zahájit práce na vlastní realizaci projektu.

Projekt, který je plánován k realizaci v letech 2020 - 2025 představuje výstavbu resp. dostavbu 188,4 km dlouhé segregované cyklostezky od Nové Pece po Týn nad Vltavou. Celkem 77,15 km je již vybudováno a 111,25 km zbývá realizovat. Ze zbývající nerealizované části je 21,7 km v různých stupních projektové přípravy. Projektovou přípravu zajišťují na základě smluvních ujednání s obcemi a Svazkem Lipenských obcí dvě projektové kanceláře Zenkl CB s. r. o.  (7 dílčích částí projektu) a Ateliér SIS Stráský (1 dílčí část). Pro plánovanou cyklostezku v délce 89,55 km bude muset být projektová či dokonce předprojektová příprava zajištěna Jihočeským krajem komplexně.

Aktuální stav přípravy/realizace jednotlivých dílčích úseků/částí projektu Vltavská cyklostezka

	 
	Stezka - úsek
	Délka úseku v km
	Cena realizace v Kč
	Cena projektové přípravy v Kč
	Stav

	1
	Nová Pec - Lipno n/ Vlt. (hráz)
	70,8
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Nová Pec  Horní Planá - Jenišov 
	8,5
	33 000 000
	1 400 000
	 6,0 km realizováno, 2,5 km bez PP

	 
	1.2
	Jenišov - Hůrka
	4,9
	35 000 000
	1 600 000
	4,9 km bez PP

	 
	1.3
	Hůrka - Černá v Pošumaví
	1,9
	0
	0
	1,9 km realizováno

	 
	1.4
	Černá v Pošumaví - Frymburk
	11,5
	20 000 000
	1 500 000
	8,0 km realizováno, 3,5 km PP DUR

	 
	1.5
	Frymburk - Lipno nad Vltavou
	9,5
	0
	0
	9,5 km realizováno


	 
	1.6
	Nová Pec  - Bližší Lhota
	5,5
	41 000 000
	3 400 000
	5,5 km bez PP

	 
	1.7
	Bližší Lhota - Frýdava
	20
	30 000 000
	1 500 000
	 16,0 km realizováno, 4,0 km bez PP

	 
	1.8
	Frýdava- Lipno nad Vltavou ( hráz)
	9
	49 000 000
	2 000 000
	5,5 km realizováno, 3,5 km PP DUR

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lipno nad Vltavou (hráz) - Český Krumlov
	43,1
	 
	 
	 

	 
	2.1
	Lipno nad Vltavou (hráz) - Vyšší Brod
	8,8
	60 000 000
	2 500 000
	8,8 km PP DUR/DSP

	 
	2.2
	Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou
	9,8
	80 000 000
	3 000 000
	6,9 km bez PP, 2,9 km PP DUR

	 
	2.3
	Rožmberk nad Vltavou - Český Krumlov
	24,5
	200 000 000
	6 500 000
	24,1 km bez PP, 0,4 km v realizaci

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Český Krumlov - Zlatá Koruna
	12,9
	 
	 
	 

	 
	3.1
	Český Krumlov - Zlatá Koruna
	12,9
	70 000 000
	2 800 000
	12,9 km bez PP

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	Zlatá Koruna - České Budějovice (Dlouhý Most) 
	23,2
	 
	 
	 

	 
	4.1
	Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou
	14,7
	100 000 000
	3 800 000
	14,7 km bez PP

	 
	4.2
	Boršov nad Vltavou - České Budějovice (Dlouhý Most)
	8,5
	25 000 000
	1 240 000
	4,25 km realizovaná, 3,0 km PP SP, 1,25 km bez PP

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	České Budějovice - Hluboká nad Vltavou
	9,4
	 
	 
	 

	 
	5.1
	České Budějovice (Dlouhý Most) - Hluboká nad Vltavou
	9,4
	0
	0
	9,4 km realizováno (po obou březích)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	Hluboká nad Vltavou - Týn nad Vltavou (soutok Vltavy a Lužnice)
	29,0
	 
	 
	 

	 
	6.1
	Hluboká nad Vltavou  - Purkarec
	12,1
	0
	0
	12,1 km realizovaná

	 
	6.2
	Purkarec - Týn nad Vltavou
	14,4
	75 000 000
	3 000 000
	3,5 km realizováno, 10,9 km bez PP

	 
	6.3
	Týn nad Vltavou - Soutok Vltavy a Lužnice
	2,5
	12 000 000
	680 000
	0,6 km realizováno, 1,9 km bez PP

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CELKOVÉ SOUČTY
	188,4
	830 000 000
	34 920 000
	 


Základní rozdělení úloh jednotlivých odborů úřadu bylo schváleno na jednání rady kraje dne 11. 6. 2020 usnesením č. 661/2020/RK - 99 takto:

Odbor dopravy a silničního hospodářství

· řídí a koordinuje odpovědné pracovníky jednotlivých odborů úřadu při realizaci projektu;

· zadává a zajišťuje prostřednictvím externích subjektů předprojektovou a projektovou přípravu;

· připravuje ve spolupráci s OVZI zadávací dokumentaci na realizaci staveb;

· zajišťuje vlastní realizaci staveb, včetně smluvních ujednání s jejich zhotoviteli; 

· zajišťuje spolupráci s dotčenými městy a obcemi a ostatními subjekty (NJC, JCCR apod.);

· zajišťuje majetkoprávní vypořádání dokončených staveb mezi krajem a budoucími vlastníky staveb (obce).

Odbor veřejných zakázek a investic

· připravuje návrhy zadávací dokumentace na realizaci staveb;

· zajišťuje výběrová řízení na realizaci staveb;

· zajišťuje podávání žádostí o dotaci na SFDI na jednotlivé dílčí části projektu a následnou komunikaci mezi krajem a SFDI.

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

· zajistí činnosti vedoucí ke stabilizaci projektu jako VPS v ZÚR JčK.

Odbor kancelář hejtmanky

· zajišťuje mediální podporu projektu, tiskové zprávy, propagační materiály apod.

Odbor informatiky 

· zajišťuje mapové podklady v rámci GIS JčK.

Základní záměry a přístupy kraje k jednotlivým dílčím problémovým otázkám

· rozpracované projektové dokumentace dokončí na základě současných smluvních závazků dokončí obce a Svazek lipenských obcí;

· rozestavěné úseky cyklostezky na základě současných smluvních závazků dokončí obce v postavení zadavatele a investora stavby;

· dokončené dokumentace, včetně pravomocných povolení převezme na základě smluvního ujednání od obcí a Svazku lipenských obcí kraj;

· stavby připravované a projekčně dokončené obcemi a Svazkem lipenských obcí budou realizovány v první etapě (předpoklad 2020 – 2021);

· jednotlivé dílčí úseky budou před vlastním výběrovým řízením posouzeny z hlediska rozsahu zadaných projektových, resp. předprojektových prací;

· jednotlivé dílčí projektové dokumentace budou zadány včetně inženýrské činnosti; 

· časový harmonogram realizace jednotlivých dílčích úseků a částí bude určen z hlediska realizovatelnosti (kritéria: ÚP, ochrana ŽP, složitost majetkové přípravy, rozsah projektové dokumentace atd.).

Ve smyslu schváleného postupu proběhla dne 23. června 2020 na SFDI schůzka zástupců ODSH a OVZI se zástupci SFDI za účelem vyjasnění obecných podmínek pro poskytnutí dotace, jejímž základním závěrem je skutečnost, že ke každému jednotlivému připravenému úseku bude podávána na SFDI samostatná žádost, která bude jednotlivě SFDI schvalována. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je kromě jiných povinných příloh především předložení:

1. projektové dokumentace,

2. stavebního povolení,

3. smlouvy mezi krajem a obcemi.

Dne 1. července 2020 byli pozváni zástupci obcí k seznámení s výsledky projednání podmínek poskytnutí dotace na krajský úřad, následně jim byl odeslán dne 17. července návrh smlouvy o spolupráci s žádostí         o zaslání připomínek k návrhu do 7. srpna. Tyto připomínky byly zapracovány a dne 19. srpna odesláno konečné znění smlouvy, která je nyní také předkládána ke schválení zastupitelstvu kraje. 

Tato smlouva v obecné rovině vymezuje právní a faktický rámec spolupráce obcí a Jihočeského kraje na projektu „Vltavské cyklostezky“, přičemž zahrnuje všechny otázky, jejichž řešení vyžaduje SFDI.

Obsahem této smlouvy je zejména úprava následujících záležitostí týkajících se realizace cyklostezky, a to:

a) postavení smluvních stran a jejich práva a povinnosti,

b) financování,

c) majetkoprávní vztahy,

d) správa a údržba cyklostezky.

Smlouva stanoví, že realizace cyklostezky se uskuteční za podmínky, že kraj získá příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci cyklostezky. Obce smlouvou výslovně zmocňují kraj k tomu, aby vystupoval v pozici žadatele a příjemce příspěvku z rozpočtu SFDI, aby stavbu cyklostezky zrealizoval a následně provedl majetkové vypořádání vybudované cyklostezky ve vztahu k obci v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.,         o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva dále stanoví, že veškeré náklady spojené se zajištěním projektové přípravy, majetkoprávním vypořádáním pozemků a realizací cyklostezky, včetně nákladů na zpracování projektové žádosti a administraci akce, vzniklé po datu uzavření této smlouvy, ponese kraj. Majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami před zahájením realizace stavby předávaného úseku budou řešeny vzájemnými dvoustrannými dohodami smluvních stran, v jejichž rámci bude kromě převodu cyklostezky resp. jejího úseku obci, řešeno také užívání pozemků ve vlastnictví obce v rámci realizace stavby a přechod práv z již vydaných správních rozhodnutí a uzavřených smluvních vztahů s vlastníky pozemků, v nichž jako investor stavby vystupovala obec. Užívání pozemků v majetku obcí v rámci realizace cyklostezky bude zesmluvněno pro Jihočeský kraj vždy bezúplatně. Smluvní strany se dohodly, že správu a údržbu cyklostezky bude provádět na své náklady obec, na jejímž katastru cyklostezka resp. její úsek leží, v souladu s podmínkami poskytnutého příspěvku SFDI. Cyklostezka, resp. její úsek bude nejdéle do 6 měsíců po právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. kolaudačního souhlasu, vydaného příslušným stavebním úřadem na stavbu cyklostezky, převedena bezúplatně krajem na obec, v jejímž katastru byla vybudována, samostatnou smlouvou. V případě, že do 31.12.2025 kraj nezíská příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci cyklostezky, smlouva zanikne, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že žádosti o dotaci, týkající se realizace úseků z hráze Lipenské nádrže do Loučovic a z Boršova nad Vltavou do Plané, by mohly být podány ještě v letošním roce, je tato smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ předkládána na zářijovém jednání zastupitelstva kraje za účelem splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ na svém jednání dne 27. 8. 2020 usnesením číslo 916/2020/RK-104.

Finanční nároky a krytí: bez přímých finančních nároků

Vyjádření správce rozpočtu: nevyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nevyžádána

PŘÍLOHY:

1. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ (smlouva_kraj_obce.docx)

Zodpovídá: vedoucí ODSH – Ing. Jiří Klása
Termín kontroly: 30. 9. 2020

Termín splnění: 30. 9. 2020
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