[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	29. 04. 2021
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	130/ZK/21

	Název bodu:
	Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OKPP

	Vedoucí odboru:


	Mgr. Patrik Červák


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
dodatek č. 12 zřizovací listiny Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, kterým se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“)“;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Materiál je předkládán v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 2 bodem (5) směrnice k řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem SM/47/RK. 

Jihočeská vědecká knihovna (dále jen JVK) v rámci schválené koncepce rozvoje realizovala projekt s názvem „PŘÍSTAVBA A ÚPRAVA BUDOVY JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY – LIDICKÁ 1“ do výzvy č. 25 knihovny, operační program 06 - Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 06.3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita 06.3.33 - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. 

Tento projekt byl MMR ČR schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 45315/2018-55/1 ze dne 9. 10. 2018 pod názvem „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1“ včetně finanční podpory.

Projekt byl připravován od roku 2014, kdy byla vytvořena předběžná studie, a byl zahájen proces získávání souvisejících pozemků. V roce 2017 bylo vyhověno MMR žádosti o posunutí termínu ukončení výše zmíněné výzvy na termín 15. 2. 2018. Způsobilé náklady projektu byly schváleny v maximální možné výši 117 073 929,90 Kč vč. DPH z toho dotace pro JVK z IROP byla odsouhlasena ve výši 105 366 536,91 Kč vč. DPH. V letech 2016 - 2017 byla realizována regulérní architektonická soutěž, ze které vzešel vítězný návrh, a dále pak byla v letech 2017 – 2018 zpracována kompletní projektová dokumentace. V roce 2019 byla stavba zahájená, zhotovitelem byla společnost OHL ŽS a. s. V únoru roku 2021 byla stavba dokončena a předána kolaudačním souhlasem Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích do užívání s datem účinnosti 19. 2. 2021. Kolaudační souhlas s užíváním stavby je přílohou č. 1 tohoto návrhu č. 130/ZK/21. 

Přílohu č. 2 návrhu č. 130/ZK/21 je dodatek č. 12 zřizovací listiny JVK, kterým se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“), jedná se především o nově vybudované komunikace a zastavěné plochy, přístavba JVK je účtována jako technické zhodnocení majetku stávající budovy JVK.
Finanční nároky a krytí: nemá nárok na rozpočet kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nemá nárok na rozpočet kraje.

Návrh projednán (stanoviska):

Zuzana Homolková - Konzultant: Souhlasím
JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím
PŘÍLOHY:

1. Kolaudační souhlas (příloha č. 1 Kolaudační souhlas.pdf)
2. Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině JVK (příloha č. 2 dodatek č. 12 JVK.doc)
Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák
Termín kontroly: 31. 5. 2021

Termín splnění: 31. 5. 2021
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