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	Datum jednání:
	16. 12. 2021
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	466/ZK/21

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu realizace projektu SK Dynamo ČB akademie, z.s.




	Předkladatel:
	Mgr. Pavel Klíma



	Zpracoval:


	OSMT

	Vedoucí odboru:


	Ing. Hana Šímová


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
1. žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 47234199, o prodloužení lhůty projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“ do 30. 6. 2022,

2. stanovisko SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. k návrhu dodatečných podmínek dodatku č. 2 smlouvy;

II. pověřuje

MUDr. Martina Kubu, hejtmana Jihočeského kraje, jednáním se Statutárním městem České Budějovice, které bude směřovat k pokračování realizace projektu výstavby Sportovního centra mládeže Složiště, 
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. tohoto usnesení a informovat příjemce dotace o výsledku projednání jeho žádosti.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s §18 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého územní samosprávný celek stanoví časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních prostředků. Územní samosprávný celek rozhoduje o podmínkách poskytnutí dotace a z toho lze dovodit, že je také oprávněn tyto podmínky změnit.

Usnesením č. 279/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 schválilo zastupitelstva kraje:

„poskytnutí individuální dotace ve výši 50 % celkových prokázaných uznatelných výdajů, max. však do výše 3 000 000 Kč, žadateli SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 47234199, na „Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2020, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace.“

Usnesením č. 39/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 schválilo zastupitelstvo kraje: 

„žádost příjemce dotace SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 47234199, o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“, s termínem dosažení účelu dotace do 31. 10. 2021 a termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 30. 11. 2021, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 377/ZK/20.“

Dne 24. 9. 2021 obdržel OŠMT od předsedy správní rady SK Dynamo ČB akademie, z.s., JUDr. Vladimíra Koubka, žádost o prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště, a to z upraveného termínu 31. 10. 2021 na termín 30. 6. 2022. 

Zdůvodnění žádosti o druhé prodloužení termínu realizace projektu:

1. 3. 2021 –
ČEVAK, a.s. vydal zamítavé stanovisko k návrhu řešení dostavby areálu (špatný stav stávající kanalizační sítě, která neumožňuje uskutečnit navrhované navýšení odváděných splaškových odpadních vod).

21. 4. 2021 –
proběhlo jednání mezi zástupci ČEVAK, SK Dynamo, magistrátem města České Budějovice a investorem stavby bytových domů v ul. Krokova, při kterém byla nalezena shoda v řešení prodloužením kanalizace v ulici Krokova do areálu Složiště s tím, že projektantka bytových domů připraví návrh na prodloužení kanalizace bytového domu (k řešení splaškové kanalizace a prodloužení vodovodního řadu pro stavbu bytového domu v ul. Krokova vydal ČEVAK souhlasné stanovisko 17. 7. 2020).

Následně bylo zahájeno zpracování dokumentace dle předběžně dojednaného řešení vodohospodářských sítí pro areál Složiště a bytový dům v ul. Krokova.

Předběžný harmonogram nových termínů:

2. pol. října 2021 – 
bude předložena dokumentace pro společné povolení kanalizačního řádu v ul. Krokova a areálu Složiště na ČEVAK. Dle předběžného sdělení ČEVAK bude vydáno kladné stanovisko pro tento záměr.

do 29. 10. 2021 – 
podání žádosti o územní rozhodnutí 

do 30. 11. 2021 –
dokumentace pro stavební povolení

do 31. 3. 2022   – 
dokumentace pro provedení stavby a žádost o stavební povolení

do 15. 6. 2022   –
vydání stavebního povolení

Součástí žádosti o prodloužení termínu realizace je i vyjádření společnosti AGP-nova s.r.o. k zamítavému stanovisku ČEVAK a následnému postupu řešení (viz příloha č. 1 návrhu), se kterou má SK Dynamo České Budějovice uzavřenu smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu SCM Složiště.

Porada vedení JčK projednala dne 4. 10. 2021 žádost o druhé prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022 s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná již o druhou žádost o prodloužení, přičemž podle původního termínu měla být projektová dokumentace do fáze dokumentace pro zadání a provedení stavby včetně zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení hotova do 31. 12. 2020 a současně k datu podání druhé žádosti o prodloužení není jasný způsob financování následné výstavby ani její finanční krytí, kdy podle stanoviska projektanta AGP-nova s.r.o. z 11. 11. 2020 činí odhad investičních nákladů 355 mil. Kč vč. DPH (oproti předpokládaným 150 mil. Kč vč. DPH), přičemž snahou Jihočeského kraje je efektivně vynakládat veřejné prostředky pro rozvoj vlastního území s faktickou realizací investičních záměrů, podmínila schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace závazkem SK Dynama ČB akademie, z.s. zahájit realizaci stavby nejpozději do 31. 12. 2025 a ukončit do 31. 12. 2026, a současně závazkem spolufinancování ve výši 40% (následně sníženo na 30%) z vlastních zdrojů SK Dynama ČB akademie, z.s. a soukromých zdrojů (do tohoto spolufinancování nelze zahrnout financování z veřejných prostředků).  

Na základě závěru Porady vedení ze dne 4. 10. 2021 proběhla jednání s předsedou představenstva SK Dynamo ČB akademie, z.s., JUDr. Vladimírem Koubkem, ohledně dohody nad navrhovanými podmínkami pro uzavření dodatku č. 2 smlouvy, na základě kterých kraj požaduje záruku realizace samotné investiční výstavby. 

JUDr. Vladimír Koubek svým stanoviskem ze dne 16. 11. 2021 nesouhlasí s rozšířenými podmínkami návrhu dodatku č. 2 smlouvy z důvodu, že nově požadované závazky o nastolení budoucího investičního rozvrhu účasti na této investici a stejně tak její zatermínování vysoce přesahují rámec a účel, pro který smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena, a žádá o uzavření dodatku č. 2, jehož předmětem bude pouze prodloužení termínu pro vypracování kompletní projektové dokumentace do 30. 6. 2022 a doložení vyúčtování do 31. 7. 2022 v obdobném znění, jak byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy ze dne 5. 1. 2021 (celé znění stanoviska JUDr. Koubka viz příloha č. 4 návrhu).

Výše uvedené stanovisko JUDr. Vladimíra Koubka projednala Porada vedení JčK dne 22. 11. 2021 s tím, že doporučuje radě a zastupitelstvu kraje neschválit prodloužení termínu realizace projektu a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem by bylo pouze prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 a termínu pro doložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 31. 7. 2022 bez záruk zajištění financování samotného projektu. Bez této záruky není postaveno najisto, že k realizaci projektu v budoucnu dojde a že za současné situace budou finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem využity smysluplně.

Závěr:

· Z výše popsaného průběhu projednání podmínek dodatku č. 2 vyplývá, že SK Dynamo ČB akademie, z.s. nechce přistoupit na dodatečné podmínky definované v dodatku č. 2 v podobě spolufinancování ve výši 30% celkových nákladů na realizaci samotné investiční akce a termínové zasmluvnění samotné realizace výstavby, neboť tyto přesahují rámec a účel, pro který byla původní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena (blíže viz e-mailové sdělení JUDr. Vladimíra Koubka ze dne 16. 11. 2021 na výše uvedené podmínky dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OSMT/140/19 uzavřené dne 1. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1).

· SK Dynamo ČB akademie, z.s. je připraveno uzavřít dodatek č. 2 smlouvy, jehož předmětem bude pouze prodloužení termínu pro vypracování kompletní projektové dokumentace do 30. 6. 2022 a termínem pro vyúčtování do 31. 7. 2022.

· Projednání žádosti o prodloužení termínu a schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace je v kompetenci orgánu kraje, který rozhodl o schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, tj. zastupitelstvo kraje.

· Jedná se již o druhou žádost o prodloužení termínu, přičemž podle původního termínu měla být projektová dokumentace do fáze dokumentace pro zadání a provedení stavby včetně zajištění vydání rozhodnutí a umístění stavby a stavebního povolení hotova do 31. 12. 2020. Současně k datu podání druhé žádosti o prodloužení není jasný způsob financování následné výstavby ani její finanční krytí, kdy podle stanoviska projektanta AGP-nova z 11. 11. 2020 činí odhad investičních nákladů 355 mil. Kč vč. DPH (oproti předpokládaným 150 mil. Kč vč. DPH), přičemž snahou Jihočeského kraje je efektivně vynakládat veřejné prostředky pro rozvoj vlastního území s faktickou realizací investičních záměrů. 

· Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace je proto nanejvýš vhodné podmínit závazkem SK Dynama ČB akademie, z.s. zahájit realizaci stavby nejpozději do 31. 12. 2025 a ukončit do 31. 12. 2026, a současně závazkem spolufinancování ve výši 30 % z vlastních zdrojů SK Dynama ČB a soukromých zdrojů (do tohoto spolufinancování nelze zahrnout financování z veřejných prostředků). 

· V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí druhou žádost o prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště, a to z upraveného termínu 31. 10. 2021 na termín 30. 6. 2022 je příjemce dotace povinen předložit Jihočeskému kraji prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace (termín pro předložení je dle dodatku č. 1 smlouvy 30. 11. 2021). V rámci předloženého vyúčtování bude posouzeno plnění účelu dotace a uznatelnost předložených výdajů.

· V případě, že nebudou doloženy a uznány výdaje ve výši schválené dotace, bude příjemce vyzván k vrácení nespotřebované části dotace či informován o tom, že zbývající část dotace nebude vyplacena. Pokud by příjemce dotace nedodržel podmínky výzvy, bude s ním zahájeno řízení pro porušení rozpočtové kázně.

Stejnou žádost o prodloužení termínu předkládá SK Dynamo ČB akademie, z.s. i statutárnímu městu České Budějovice, které schválilo poskytnutí dotace ve výši 50 % skutečných celkových nákladů na projektovou dokumentaci. Statutární město České Budějovice požádalo Jihočeský kraj o koordinaci postupu města a kraje ve věci případného termínu prodloužení lhůty. OŠMT KÚ JčK informoval o dalším postupu v této věci a termínech projednání radou a zastupitelstvem kraje vedení odboru školství magistrátu města. 

Finanční nároky a krytí:

Schválená dotace činí 50 % prokázaných uznatelných nákladů na vypracování projektové dokumentace, max. však 3 000 000 Kč. 

Příjemci dotace bylo po podpisu smlouvy v roce 2020 vyplaceno 70 % max. výše dotace, tj. 2 100 000 Kč a zbývající částka do výše 50 % skutečných nákladů, max. 900 000 Kč má být vyplacena po předložení a schválení závěrečné zprávy a konečného vyúčtování dotace. 

Prostředky ve výši 900 000 Kč jsou alokovány ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2021 na ORJ 853, § 3419, položka 6322, UZ 92. V případě schválení prodloužení termínu realizace předloží OŠMT na OEKO v lednu 2022 ke schválení radě kraje rozpočtové opatření na převod prostředků do roku 2022 na krytí schválené dotace.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  s návrhem poskytovatele. Rozpočtově bude řešeno podle výsledku vyúčtování, případně dalšího řízení.

Návrh projednán (stanoviska):

Porada vedení 4. 10. 2021 a 22. 11. 2021.

Mgr. Markéta Procházková - Odbor právní a krajský živnostenský úřad (OPZU): Souhlasím. 

Mgr. Petr Podhola – Odbor kancelář hejtmana: Souhlasím.

Rada kraje usnesením č. 1394/2021/RK-30 ze dne 2. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu kraje neschválit prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost je návrh předkládán k projednání dne 8. 12. 2021.

PŘÍLOHY:

1. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
2. Smlouva o poskytnutí dotace + dodatek č. 1 smlouvy
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - návrh
4. Stanovisko SK Dynamo ČB akademie, z.s. k návrhu dodatku č. 2
Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová
Termín kontroly: 2/2022

Termín splnění:  2/2022
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