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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
žádost obce Dobev, města Lišov, obce Nebahovy, obce Přeborov a města Větřní o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace;
0. schvaluje
1.	změnu termínu ukončení akce „Oldřichov – Mateřská škola“, příjemce dotace obec Dobev, a to do 31. 7. 2024,
2.	změnu termínu ukončení akce „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“, příjemce dotace město Lišov, a to do 29. 2. 2024,
3.	změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy a dostavba vodojemu pro obce Nebahovy, Zdenice“, příjemce dotace obec Nebahovy, a to do 30. 9. 2023,
4.	změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č. p. 23 Přeborov“, příjemce dotace obec Přeborov, a to do 31. 3. 2024,
5.	změnu termínu ukončení akce „Stavba sportovní střelnice Větřní“, příjemce dotace město Větřní, a to do 27. 10. 2023;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 31. 8. 2023

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 25. 5. 2023 bylo na kraj doručeno 5 žádosti o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

1. Obec Dobev – „Oldřichov – Mateřská škola“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2023, podpořeno z KIF 2022
Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu zpoždění dodávek stavebních materiálů v loňském roce a prodloužení termínu připojení sítí od firmy EG.D, a.s.  Stavba bude dokončena v termínu k 31. 7. 2024. Prostředky kraje byly proinvestovány v roce 2022. Výše dotace se nemění.

1. Město Lišov – „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2023, podpořeno z KIF 2022
Město žádá o změnu termínu ukončení realizace akce. Původní termín realizace byl navázán na termín zveřejnění rozhodnutí o přidělení dotace z Národní sportovní agentury. NSA rozhodla až 9. 9. 2022 oproti původnímu termínu 30. 11. 2021. Z důvodu zpoždění rozhodnutí musela být akce přesoutěžena s novým termínem realizace akce. Stavba bude dokončena v termínu k 29. 2. 2024. Prostředky kraje byly proinvestovány v roce 2022. Výše dotace se nemění.

3.	Obec Nebahovy – „Stavební úpravy a dostavba vodojemu pro obce Nebahovy, Zdenice“ (1 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2023, podpořeno z KIF 2023
Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu nestálého počasí, které může dokončení stavby ohrozit.  Realizace byla zahájena 27. 9. 2022 a stavba bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2023. Výše dotace se nemění.

1. Obec Přeborov – „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č. p. 23 Přeborov“ (1,3 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2023, podpořeno z KIF 2023
Vzhledem k nepředpokládanému prodlužujícímu se termínu vydání stavebního povolení žádá obec o prodloužení termínu realizace akce do 31. 3. 2024. Akce bude zahájena do 31. 8. 2023 a krajská dotace bude proinvestována do 31. 12. 2023. Výše dotace se nemění.

5.	Město Větřní – „Stavba sportovní střelnice Větřní“ (2 mil. Kč), realizace do 27. 6. 2023, podpořeno z KIF 2022
Město žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu nevhodných klimatických podmínek – abnormálně velké množství deštivých dnů s nízkými teplotami v jarních měsících letošního roku znemožňujících zemní práce a zakládání stavby. Realizace akce byla zahájena 27. 10. 2022 a bude dokončena do 27. 10. 2023. Prostředky kraje byly proinvestovány v roce 2022. Výše dotace se nemění.

V případě schválení návrhu zastupitelstvem kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv.

Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.


Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.


Návrh projednán (stanoviska): usnesení bylo doporučeno ke schválení na jednání rady kraje dne 8. 6. 2023 usnesením č. 723/2023/RK-69.


PŘÍLOHY:
Žádost obce Dobev (Dobev.pdf)
Žádost města Lišov (Lišov.pdf)
Žádost obce Nebahovy (Nebahovy.pdf)
Žádost obce Přeborov (Přeborov.pdf)
Žádost města Větřní (Větřní.pdf)



Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 21. 9. 2023
Termín splnění: 31. 8. 2023
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