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vizualizace hlavního vstupu objektu F
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ŠIRŠÍ VZTAHY





121

AXONOMETRIE

B /REKONSTRUKCE/
DOMOV PRO SENIORY
DZR

70 LŮŽEK

A /NOVOSTAVBA/
BYTOVÝ DŮM
SLUŽBY PRO DĚTI

37 BYTŮ

C /REKONSTRUKCE/
DOMOV PRO SENIORY
DZR
SPRÁVA AREÁLU
 

29 LŮŽEK

F /NOVOSTAVBA/
BYTOVÝ DŮM
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
/JÍDELNA, BAZÉN, TĚLOCVIČNA/

72 BYTŮ /108 LŮŽEK/
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přehledná situace území



půdorys na úrovni podzemního patra
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přehledná situace území



půdorys na úrovni přízemí

F

A

B

C



půdorys na úrovni 1. patra
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Úsek: měsíc
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Dnes je 04.03.2024 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 28 28 29 29 30 30 30 31 1 1 1 3 3 4 4 5 5 5 6

Popis Fáze Stav Průběh Začátek Konec Měsíců 6 10 15 19 23 28 32 37 41 46 50 2 7 11 16 20 25 29 33 38 42 47 51 4 8 12 17 21 26 30 35 39 43 48 52 5 9 14 18 22 27 31 36 40 45 49 1 6 10 15 19 24 28 32 37 41
(Ctrl+Shift+V = vložení řádku a kopie řádku nad)

- Nová Linecká čtvrť I. Etapa Akce
- Projektová dokumentace - AFRY Zak 01.08.2023 31.10.2024 15,0

Předdemoliční audit Dokum hotov  01.08.2023 14.09.2023 1,4
S1 Dokumentace průzkumu Dokum hotov  01.08.2023 29.09.2023 2,0
S2 Dok. bouracích prací Dokum hotov  02.10.2023 30.11.2023 1,9
S4 Povolení DBP - inženýring INŽ 79% 01.12.2023 28.03.2024 3,9
S3 Přípravná fáze NS Studie hotov  08.08.2023 29.09.2023 1,7
S3 Návrh stavby Studie 100% 02.10.2023 02.01.2024 3,0
S5 DURSP Dokum 52% 02.01.2024 30.04.2024 3,9
Odsouhlasená dokumentace Milník 30.04.2024 0,0
S6 Povolení DURSP - inženýring INŽ 0% 01.05.2024 31.10.2024 6,0
SP právoplatné Milník 31.10.2024 0,0
S7 Bílá kniha Dokum 21% 02.01.2024 31.10.2024 10,0

VVŘ + Výstavba vč. bourání Zak plán 01.11.2024 01.11.2027 36,0
VVŘ VVŘ plán 0% 01.11.2024 02.05.2025 6,0
Bourání Stavba plán 0% 01.06.2025 01.09.2025 3,0
Dokumentace k provádění stavby Dokum plán 0% 02.05.2025 01.11.2025 6,0
Inženýring INŽ plán 0% 01.08.2025 31.12.2025 5,0
Výstavba Stavba plán 0% 01.11.2025 01.11.2027 24,0

- Nová Linecká čtvrť II. Etapa Akce
- Areál Letiště ČB Akce
- Středisko ODSH (informativně)
- Dopravní napojení Letiště, DURSP Zak INFO 24.07.2023 24.06.2024 11,1

Pokud chcete přidat další data, vložte nové řádky kdekoli nad tímto řádkem a do něj zkopírujte CELÝ řádek z kteréhokoli místa, nebo použijte Ctrl+Shift+V.
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OREG
Odbor regionálního rozvoje,
územního plánování
a stavebního řádu Datum / 

Týden  č.

2024 2025 2026

harmonogram projektu



NÁZEV PROJEKTU

NOVÁ LINECKÁ ČTVRŤ - 1. ETAPA

MÍSTO

blok domů mezi ulicemi B. Němcové, E. Pittera a Gen. Svobody
Jihočeský kraj, České Budějovice

katastrální území České Budějovice 7
parc. č. 491, 493, 492, 494, 496, 495/8, 495/1, 495/7, 495/9, 3956, 938/1

DATUM

01|2024

OBJEDNATEL

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

ZHOTOVITEL

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

IDENTIFIKACE

Architektonický návrh: 
Ing. Václav Krampera (ČKAIT 0102022) 
 Ing. arch. Eva Pavlíková
Ing. arch.  Adam Zajaček
Benjamin Daniels, DipArch (ARB)
Ing. arch. Giulia Casazza

Spolupracovali:
Ing. arch. Dominik Pleva, Ing. arch. Pavlína Bendová, Ing. arch. Lenka Táchová, 
Bc. Jana Klačová, Ing. arch. Martina Holubová
 
Konstrukční řešení:
Ing. Michal Žižka, David Liebl, Ing. Jan Chromý
   
Technické vybavení budov:
Ing. Michal Vinduška, Ing. Martin Rada

Krajinářská architektura
Ing. Marek Holán

Požární bezpečnost staveb
Ing. Barbora Rothová, Projekty Netušil

Dopravní řešení
Ing. Ondřej Reitinger, Zenkl CB, spol. s r.o.

Gastro provoz
Ilja Kovář, Gastroprojekce s.r.o.

Bazénové technologie
Ing. Martin Kmeč


