



KUJCP01RUK16

KUJCP 103124/2021

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 18 -08- 2020	sp.zn.
Číslo J.: .....	
Příloha: .....	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4781/2020

Registrační číslo 3.1/2019/1932

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. září 2020

Požadované datum ukončení realizace: 31. prosince 2020

Důvodem žádosti je: Posunutý termín instalace TČ po dohodě s dodavatelskou firmou, kdy byly zohledněny rozsáhlejší rekonstrukce na objektu a tedy vyšší časová náročnost.

**Žadatel:**

Jméno: Pavel Schneider

Datum nar.: [redacted] 1987

Bydliště: [redacted] 378 06 Chlum u Třeboně

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V [redacted] dne 17/08/2020

Podpis žadatele: ... [redacted]

