



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01RPYR0

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5043/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5043/2020
registrační číslo 3.1/2019/1302
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Michal Válek
bydlištěm: [redacted], 39156 Tábor
datum narození: [redacted].1974
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5043/2020, registrační číslo 3.1/2019/1302 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2020. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 01-10-2020

V Táboře dne: 9.10.2020

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Mic
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Michala Válka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla



JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		č. R.
Došlo: - 4 -09- 2020		sp. zn.
EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí		



Ministerstvo životního prostředí

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení, titul	MICHAL VÁLEK
Datum narození	██████████ 1974
Adresa bydliště	██████████ 391 56 TA'BOR
Adresa realizace	██████████ 391 56 TA'BOR
Registrační číslo	3.1 /2019/1302
Číslo smlouvy	JDO/0EZ1/5043/2020

žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla,

původní termín..... 30. 9. 2020

nový termín 31. 12. 2020

Odůvodnění:

zpoždění realizace dodávkou dodavatelem.

Jsem srozuměn/a s podmínkami v závazně stanovených pravidlech.

Čestně prohlašuji, že jsem uvedl/a přesné, pravdivé a úplné údaje.

Datum	30. 8. 2020
Podpis	██████████



Jihočeský kraj