



Obec Mičovice

Mičovice č.p.23 383 01 Prachatice email: obec@micovice.cz tel.388321329
IČO: 00583090

Vážený pan
Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmána pro ekonomiku
správce Krajského investičního fondu
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Mičovicích dne 14.02.2022

Věc: Informace o stavu akce a Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/762/21 - navýšení dotace na akci: Rekonstrukce kulturního domu v Jámě

Vážený pane náměstku,
dovolujeme si Vás tímto informovat o aktuálním stavu naší podpořené akce a požádat o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/762/21 - o navýšení dotace, tj. poskytnutí podpory ve výši 50% nákladů akce.

Po odstoupení obce od smlouvy o dílo s původním nespolehlivým a neschopným zhotovitelem stavby - firmou PP-servis Plzeň s.r.o. a to z důvodů zásadního prodlení zhotovitele při provádění prací, mnohaměsíční nečinnosti a nekomunikace, dlouhodobě špatného vedení díla a opakovaně nekvalitně prováděných prací, obec nechala vypracovat znalecký posudek na posouzení stavu proslavenosti a ohodnocení provedení části díla, poněvadž se dalo předpokládat, že vyrovnání se zhotovitelem PP-servis Plzeň s.r.o. za provedené práce asi neproběhne standardně v souladu se zákonem mimosoudní cestou.

V listopadu 2021 bylo vyhlášeno nové zadávací řízení na dokončení stavby, které bude nyní dokončeno.

Aktuální finanční situace je následující:

Zhotoviteli PP-servis Plzeň s.r.o. byla proplacena dne 20.01.2021 jedna-první faktura ve výši **1 835 751,33 Kč** s DPH za práce provedené v roce 2020

- dle znaleckého posudku bylo dne 9.9.2021 zhotoviteli uhrazeno 203 617,59,- Kč za provedené práce.

Zhotovitel PP-servis Plzeň s.r.o. se dále žalobou domáhá uhradit 2 085 645,- Kč.

Na základě provedeného nového zadávacího řízení je od vítězného účastníka LUSPOL SE aktuální cena za dokončení díla **22 153 036,- Kč** včetně DPH.

Původně:

Celkové náklady: 16 154 112,36 Kč s DPH
Schválená dotace: 8 000 000,- Kč

Aktuálně:

Celkové náklady: 24 192 405,-Kč (1 835 751,33 Kč + 203 617,59 Kč + 22 153 036,-Kč)
Žádost o navýšení dotace na: 12 000 000,- Kč

Z důvodu navýšení celkové ceny realizace díla si tímto dovoluujeme požádat o navýšení dotace, tj. poskytnutí podpory blížící se výši 50% nákladů akce. Pokud by nedošlo k navýšenému podpory tak je naše finanční zajištění akce z obecního rozpočtu částkou 7 000 000,- Kč, úvěr 10 000 000,-Kč a dotace 8 000 0000,-Kč. Tato částka pokryje celkové náklady na akci, ale díky vyčerpání celého úvěru zatížíme obec na deset let splátkami úvěru, rozpočtu a nemohly bychom uskutečňovat další plánované investiční akce v obci. Jelikož jsme počítaly původně s náklady a s dotací, která byla skoro polovina nákladů akce, a okolnosti popsané na začátku dopisu nás donutily znovu vyhlásit výběrové řízení. Doba, ve které se vše odehrálo, nám nepomohla, naopak akci zdražila, proto žádáme o navýšení vaší podpory.

V případě potřeby cokoli upřesnit, nebo doplnit, jsme k dispozici.
Předem děkujeme za ochotu, pochopení a spolupráci.

S přátelským pozdravem

Luboš Bárta
starosta obce Mičovice

Luboš
Bárta

Digitálně
podepsal Luboš
Bárta
Datum:
2022.02.14
12:54:18 +01'00'