



Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc:

Žádost o prodloužení realizace akce „Rozšíření mateřské školy Strážkovice“ spolufinancované prostřednictvím dotace z krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/836/22.

Žádáme o prodloužení původního termínu **realizace akce** „Rozšíření mateřské školy Strážkovice“ z data 31. 8. 2022 na **nový termín 31. 12. 2022**. Zároveň žádáme o prodloužení původního termínu **užití dotace kraje** na realizaci akce (vyúčtování akce) z data 30. 9. 2022 na **nový termín 31. 1. 2023**.

ZDŮVODNĚNÍ:

Naše obec Strážkovice na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z Krajského investičního fondu 2022, název akce „Rozšíření mateřské školy Strážkovice“ obdržela investiční dotaci ve výši 4 000 000,- Kč. V tomto smyslu byla mezi Jihočeským krajem a obcí Strážkovice podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/836/22. Podle ustanovení čl. III odst. 2 této smlouvy má být akce realizována do 31. 8. 2022.

Na provedení akce je sepsána a podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem, stavební firmou RM-BAU s. r. o., IČ 28154509. Přes veškerou snahu zhotovitele nelze dílo dokončit do sjednaného termínu 31. 8. 2022. Důvodem jsou zejména přetrvávající problémy na trhu stavebních a pomocných souvisejících materiálů a dále potom výrazné prodloužení subdodavatele s dodávkou zdvihací plošiny.

Děkuji za pochopení a výbornou spolupráci, s pozdravem

Ve Strážkovicích dne 22. 8. 2022

za obec Strážkovice
Hana Halamová
starostka obce