

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje: M Cihlářová

tel.: 381 486 327

Tábor
25.9.2023

Žádost o změnu procentuálního podílu dotace z celkového rozpočtu akce „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“ – Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. smlouvy SDO/OEKO/907/23.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/23 byla městu Tábor, přidělena dotace ve výši 8 000 000,00 Kč. K celkovému rozpočtu způsobilých výdajů dle žádosti o dotaci ve výši 29 865 052 Kč je procentuální podíl dotace 26,79 % (Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. smlouvy SDO/OEKO/907/23).

V průběhu realizace akce byly uzavřeny 3 dodatky na stavební práce ke smlouvě o dílo SD/00704/2022 a celková částka na stavební práce na základě uzavřených dodatků se tak snížila. Nebyla také dočerpána smlouva o dílo na autorský dozor SD/01033/2022. Celkové náklady způsobilých výdajů rozpočtu akce se snížily na částku 29 718 062,66 Kč.

Celková částka dotace 8 000 000,00 Kč představuje nově podíl 26,92 % z celkového rozpočtu způsobilých výdajů projektu v částce 29 718 062,66 Kč.

Děkujeme za vyřízení

S pozdravem

Ing. Eliška Pospíšilová

vedoucí odboru investic a strukturálních fondů