

# Obec Pištín

Pištín 33, 373 46 Pištín



Váš dopis s čj.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: OUP-539/2023  
Spisová značka:

Vyřizuje: Radka Modrová  
Telefon: 387983004  
E-mail: radka.pistin@volny.cz  
Datová schránka: phsb6jf  
Datum: 09.11.2023

## Jihočeský kraj

**U Zimního stadionu 1952/2  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE**

### **Žádost o snížení celkových nákladů projektu - Přístavba a stavební úpravy prostor pro spolkovou činnost - sportovně relaxační areál v Pištín** **Žádost o snížení celkových nákladů projektu - Přístavba a stavební úpravy prostor pro spolkovou činnost - sportovně relaxační areál v Pištín**

Obec Pištín obdržela, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu ( SDO OEKO/898/23 ), jednorázovou investiční dotaci ve výši 5 000 000,- Kč. Tato částka představuje podíl 45,60% z celkového rozpočtu akce. V rámci výběrového řízení, byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou: Dřevotvar – řemesla a stavby, s.r.o., IČO 26071584. S dodavatelem byla uzavřena Smlouva o dílo na částku 9 072 410,55 Kč včetně DPH. Bohužel touto nabídkou nelze dodržet stanovený procentuální podíl. Ovšem během realizace stavby se vyskytly nezbytné náklady, které bylo nutné zhotovit nad rámec původního rozpočtu. Celková cena stavebních úprav je: 9 764 175,55 Kč.

Vzhledem k nárůstu nákladů a k tomu, že jde o důležitou investici obce, dovoluji si požádat o snížení celkových nákladů projektu a tím zvýšení podílu Jihočeského kraje.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Jaroslav Havel  
starosta

Příloha č. 1: Přehled nákladů projektu