

OBEC VIDOV

Vidov 51, 370 07 České Budějovice

Jihočeský kraj
Odbor ekonomický
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
OUV-503/2026

Vyřizuje
Šedivý

Vidov
30.6.2026

Věc: Žádost o změnu čerpání dotace z KIF 2025

Dobrý den, žádáme o změnu termínu čerpání poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu v roce 2025 na projekt „**Dětská skupina Vidov**“ ve výši 3mil. Kč do **30.6.2026**.


Dotaci jsme původně plánovali čerpat v roce 2025, ale dokončení díla se posunulo do roku 2026 z důvodu celkového zpoždění termínů oproti předpokladům v době podání žádosti o dotaci z KIF. Zároveň jsme měli rozdělené financování z MPSV na rok 2025 a 2026, přednostně jsme tak museli faktury za rok 2025 uplatnit z dotace MPSV.

Povolení stavby nabylo právní moci 26.8.2025, rozhodnutí o dotaci bylo vydáno až 13.10.2025. Z těchto důvodů došlo k celkovému posunutí termínů realizace do roku 2026, byl uzavřen dodatek ke smlouvě s posunutím termínu dokončení do 30.4.2026.

Většina prostředků z KIF byla použita na uhrazení DPH, která není uznatelným výdajem pro MPSV, ale uznatelným výdajem pro KIF (obec není plátcem DPH). Z tohoto důvodu nebylo možné prostředky čerpat v r.2025, většina faktur je z roku 2026.

Kolaudační souhlas stavby nabyt právní moci 25.6.2026, čímž byla dodržena podmínky realizace projektu do 30.6.2026.

Děkuji a jsem s pozdravem


Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Šedivý
Datum: 30.06.2026
13:56:27 SELČ

Ing. Tomáš Šedivý
starosta

Přílohy: dodatek SoD č.1, kolaudační souhlas

Tel/Fax

724 181 747
386 466 000

E-mail

info@vidov.cz

IČO

00581917

Bankovní spojení

KB Č. Budějovice
č.ú. 33421231/0100

Úřední hodiny

PO 8³⁰-12³⁰, 17⁰⁰-19⁰⁰
ÚT, ST 8³⁰-12³⁰
ČT 13⁰⁰-18⁰⁰