

Datum: 4. 10. 2026**Číslo jednací:**
MUPT/65600/2026/Srch**Spisová značka:****Vyřizuje:**Mgr. Jiří Srch
jsrch@mupt.cz
+420 388 607 559**Adresát:**Jihočeský kraj – Krajský úřad
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice**Žádost o změnu podmínek smlouvy č. SDO/OEKO/1080/25 o poskytnutí individuální dotace na investiční podporu sportovní infrastruktury**

Příjemce dotace: Město Prachatice

Akce: Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice

Výše dotace: 50 mil. Kč

Termín realizace: do 30.11.2027

V době podpisu Smlouvy o poskytnutí individuální dotace na investiční podporu sportovní infrastruktury 2025 – 2028 jsme počítali s realizací naší akce někdy od července či srpna roku 2026 a s jejím dokončením pak v září 2027.

Z důvodu několikaměsíčního zpoždění realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby, došlo i k prodloužení plánovaného harmonogramu realizace tohoto investičního záměru. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, kdy byl zvolen druh zadávacího postupu jednací řízení s uveřejněním. Město Prachatice jako zadavatel zahájilo zadávací řízení veřejné zakázky dne 22.12.2025 odesláním předběžného oznámení použitého jako výzva k projevení předběžného zájmu – obecná veřejná zakázka k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie.

Proběhla fáze vyjádření předběžného zájmu, kdy lhůta pro vyjádření uplynula dne 27.01.2026, přičemž ve lhůtě projevilo předběžný zájem o účast 18 dodavatelů.

Následně proběhla fáze podání žádostí o účast, kdy zadavatel dne 05.02.2026 vyzval dodavatele, kteří projevili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Do zadávacího řízení byly podány 3 žádosti o účast. Podané žádosti byly posouzeny, přičemž hodnotící komise shledala, že všechny podané žádosti o účast splňují podmínky účasti v zadávacím řízení.

Během jarních a letních měsíců proběhlo podání předběžných nabídek. Nabídkové ceny ve všech předběžných nabídkách byly výrazně vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky a finanční možnosti zadavatele, proto zadavatel vstoupil do jednání se všemi účastníky za účelem snížení nabídkové ceny. Jednání s účastníky o snížení nabídkových cen a o úpravách předmětu veřejné zakázky probíhala od května 2026 do konce srpna 2026. Následně zadavatel upravil zadávací podmínky veřejné zakázky na základě výsledků jednání s účastníky a vyzval účastníky k podání konečných nabídek do 21.09.2026, do 10:00 hodin.

Po uplynutí lhůty pro podání konečných nabídek byly konečné nabídky seřazeny podle jediného kritéria hodnocení nabídek nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH a u účastníka s nejnížší nabídkovou cenou je posuzováno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Předpoklad předložení rozhodnutí o výběru dodavatele je na dalším jednání zastupitelstva města Prachatic a to pravděpodobně v prosinci 2026. V tomto termínu počítáme i podpisem příslušné Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy a přístavby relaxačního centra v Prachaticích.

Realizace stavby bude probíhat metodou Design&Build a bude pravděpodobně fyzicky započata až začátkem roku 2027, kdy vzniknou první náklady.

Město Prachatic tímto žádá o převod užití dotace kraje resp. jejího čerpání a to od 1.1.2027 do 31.12.2027. V roce 2026 nedojde k žádnému čerpání.

Zároveň žádáme o prodloužení termínu realizace na 31.8.2028.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Jan Bauer
starosta města

Ing. Jan Bauer
Bauer

Digitálně podepsal
Ing. Jan Bauer
Datum: 2026.10.05
16:26:12 +02'00'

Přílohy: -