

OBEC KTIŠ

Ktiš 11, 38403 Ktiš
IČO 00250503
č.ú. ČS a.s. PT
662459339/0800



tel. 388 323526
388 323670
fax. 388 323526
e-mail. starostka@ktis.cz
ktis@ktis.cz

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČO 70890650

K rukám Ing. Petry Prantlové

Ve Ktiši 17.09.2026

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace a převod finančních prostředků Název akce: Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš

Dobrý den,

Obec Ktiš byla v letošním roce podpořena z dotačního programu Krajského investičního fondu. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Jihočeského kraje usnesením č. 76/2026/ZK-2 ze dne 23.04.2026 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace číslo SDO/OEKO/66/26. Realizace projektu byla zahájena dne 31. 08. 2026 na základě předávacího protokolu staveniště.

V návaznosti na zahájení realizace byla obci vyplacena záloha z poskytnuté dotace ve výši 5 000 000 Kč. Dle aktuálně platných podmínek je termín ukončení realizace projektu stanoven do 31.12.2026.

S ohledem na rozsah a technickou náročnost projektu žádáme o prodloužení termínu realizace a současně o převod zbylé části finančních prostředků, konkrétně 6 000 000,- do následujícího kalendářního roku.

Vzhledem k rozsahu prací a jejich vzájemné návaznosti nebude možné veškeré plánované práce a související výdaje dokončit a finančně vypořádat v původně stanoveném termínu. Část stavebních prací a odpovídající fakturace proto bude realizována až v následujícím kalendářním roce.

Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace do 30.06.2028 a převod zbylé části přidělených finančních prostředků do roku 2027. Požadovaná změna nemá vliv na účel, cíle ani plánované výstupy projektu. Projekt bude realizován v původně schváleném rozsahu a jeho výsledkem bude plně dokončené a funkční komunitní centrum sloužící obyvatelům obce Ktiš.

S pozdravem

Ilona

Mikešová

Digitálně podepsal
Ilona Mikešová

Datum: 2026.09.18
09:09:26 +02'00'

Ilona Mikešová
starostka obce Ktiš