



Obec Smetanova Lhota

Smetanova Lhota 85, 398 04 Smetanova Lhota

Váš dopis s čí:

Ze dne:

Číslo jednací: SMELH-492/2026

Spisová značka:

Vyřizuje: Bc. Slavomír Harbáček

Telefon:

E-mail: obec@smetanovalhota.cz

Datová schránka: 4wzbwfg

Datum: 29.09.2026

Jihočeský kraj

**U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Žádost o změnu termínu dokončení akce.

Žádám Vás tímto o změnu termínu dokončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smetanova Lhota“. Na tuto akci je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu pod označením **SOD/OEKO/71/26**. Dodavatel realizuje zakázku na veřejné osvětlení v souběhu s realizací zakázky na vybudování nových rozvodů elektrické sítě a přípojek pro firmu EG.D, s.r.o. a zakázky na vybudování rozvodů optické sítě pro firmu CETIN a.s. Vzhledem ke komplikacím při provádění stavby, zejména výkopových prací nebude stavba dokončena v původně předpokládaném termínu. Žádáme proto o prodloužení termínu dokončení realizace stavby z původního 30.10.2026 na 31.1.2027. Termín užití dotace kraje na realizaci akce bude dodržen.

S pozdravem

Slavomír Harbáček
Digitálně podepsal
Slavomír Harbáček
Datum: 29.09.2026
15:03:06 SELČ

Bc. Slavomír Harbáček
Starosta