



Obec Zahájí, Zahájí 4, 373 48 Zahájí. IČ: 00581372, obec@zahaji.cz

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

Obec Zahájí žádá o prodloužení termínu realizace s názvem "**Rekonstrukce Základní škola Zahájí**", podpořeného z programu KIF Jihočeského kraje.

Důvodem žádosti jsou nepředvídané technické skutečnosti zjištěné v průběhu realizace. Z důvodu nutnosti odborného posouzení byl přizván statik, který zjistil závady vyžadující nezbytné dodatečné stavební zásahy. Tyto práce nebylo možné odložit, neboť byly nutné pro bezpečné a řádné pokračování realizace projektu.

Odstranění zjištěných nedostatků, včetně zpracování statického posouzení a související dokumentace, si vyžádalo prodloužení realizace. Termín realizace byl s dodavatelem upraven dodatkem ke smlouvě, kdy termín dokončení díla byl prodloužen do **30.9.2026**.

Žádáme proto o schválení prodloužení termínu realizace projektu.

Původní termín byl 30.6.2026

Požadovaný termín je do 30.11.2026

Zahájí dne

Josef
Kazík

Digitálně podepsal
Josef Kazík
Datum: 2026.10.01
18:18:43 +02'00'

Josef Kazík
Starosta obce Zahájí

