



JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor kancelář hejtmanky

Úsek vedoucího odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00X6C56

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. 8. 2020

Naše č. j.: KUJCK 108814/2020

Sp. zn.: KHEJ 102244/2020/kakr SO

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

Telefon: 386 720 225

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum: 31. 8. 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 16. 8. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 8. 2020, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

Stav plánované stavby „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice“

Žádám o informaci, v jakém stavu se momentálně nachází zmiňovaná stavba (Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice)

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

na výše uvedenou stavbu se v současné době ukončuje vývěrové řízení na zhotovitele stavby. Cca 2/3 akce je hrazena z dotačních prostředků, kde Jihočeský kraj čeká na jejich schválení. Zbývající část je hrazena z rozpočtu Jihočeského kraje. Stavební práce se předpokládají zahájit na přelomu roku 2020/2021 dle klimatických podmínek, vlastní realizace přeložky bude probíhat cca 1,5 roku, úpravy komunikací uvnitř obce cca 4 měsíce po ukončení prací n obchvatu. Potřebná stavební povolení jsou vydána.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí oddělení