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Dodatek č.1
smlouvy na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb uzavřené dne 15.4.2014 (dále „Smlouva” )

Jihočeský kraj

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. účtu:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
70890650
CZ70890650
Československá obchodní banka, a.s., pob. Č. Budějovice 
199783072/0300

(dále jen „Příjemce") na straně jedné 

a

AutoCont CZ a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsaný v OR: 
Bankovní spojení: 
Jednající/Zastoupený

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
47676795
CZ47676795
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 814 
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5209452/0800 
Vlastimilem Palatou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy o vícepráce a méněpráce definované 
v přílohách tohoto dodatku č.1 Smlouvy, s tím související změně cenových ujednání a na změně 
termínu plnění.

I. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.

Dosavadní znění bodu 1.1. před odrážkami se vypouští a nahrazuje se textem:
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Příjemci dodávky a služby v rozsahu, 
obsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen „předmět plnění"). Předmět této smlouvy je 
blíže vymezen v příloze č. 1, příloze č. 7 a příloze č.8 této smlouvy a jedná se o následující dodávky a 
služby:
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2.

Dosavadní znění bodu 1.3. se vypouští a nahrazuje se textem:
1.3. V rámci uvedení předmětu plnění do provozu budou poskytovatelem provedeny činnosti 
v rozsahu stanoveném v příloze č. 1, příloze č. 7 a příloze č.8 této smlouvy.

3.
Dosavadní znění bodu 3.1 se vypouští a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po uzavření této 
smlouvy (předpoklad duben 2014) a předpokládaný termín dokončení plnění do 11/2019, tzn. do doby 
ukončení poskytování servisní podpory na předmětu plnění dle přílohy č. 5 této smlouvy.

Předmětné plnění této smlouvy bude poskytovatelem plněno dle následujícího předpokládaného 
časového harmonogramu (T-podpis smlouvy):

Etapy plnění: Termín:
3.1.1 Dodávka licencí. start=T, konec= T+14 kalendářních dnů
3.1.2 Předimplementační analýza, implementace 
v rozsahu předimplementační analýzy akceptované 
zadavatelem, zahrnující instalaci technologií, 
Dřipojení integrovaných systému a naplnění dat, 
dodání zbylého předmětu plnění, školení uživatelů.

start=T+14, konec= T+168 kalendářních 
dnů

3.1.3 Testovací provoz včetně řešení vzniklých 
Droblémů včetně odstranění vad zjištěných 
zadavatelem a zapracování víceprací.
Ukončení plnění akceptací

start=T+169, konec= T+226 kalendářních 
dnů

2.1.4. Záruka
start=T+227, konec= T+227 kalendářních 
dnů + 36 měsíců

Příjemce si vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit termíny předpokládaného časového harmonogramu 
v rámci předmětu plnění díla.
Poskytovatel předmět plnění nebo jednotlivé etapy plnění předá a Příjemce převezme na základě 
oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.

4.
Dosavadní znění bodu 4.1. se vypouští a nahrazuje se textem:

4.1. Příjemce se zavazuje zaplatit za dodávky a služby (předmět plnění) smluvní cenu, 
stanovenou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou. Cena za dodávky a služby dle této smlouvy činí maximálně 
3 306 930,- Kč bez DPH (slovy: třimilionytřistašesttisícdevětsettřicet korun českých), samostatná 
výše DPH (sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy) 694 455,- Kč, cena za dodávky a služby dle této smlouvy činí celkem 4 001 385,- Kč 
vč. DPH (slovy: čtyřimilionyjedentisíctřistaosmdesátpět korun českých). Celková cena plnění je 
tvořena následujícími částmi:

Etapy plnění: Cena bez DPH v Výše DPH v Kč Cena s DPH v Kč
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Kč

Dodávka předmětu plnění 
dle čl. 3.1.1 této smlouvy 
včetně záruky.

832 215,- Kč 174 765,-Kč 1 006 980,- Kč

Dodávka zbylého 
předmětu plnění dle čl. 
3.1.2 a 3.1.3 této smlouvy 
včetně záruky.

2 474 715,- Kč 519 690,-Kč 2 994 405 ,-Kč

Celková nabídková cena 
za celý předmět plnění

3 306 930,- Kč 694 455,- Kč 4 001 385,- Kč

5.
Dosavadní znění Přílohy č.3 se vypouští a nahrazuje se textem Přílohy č.3, která je přílohou tohoto dodatku.

6.
Znění původní Smlouvy na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb SON/OINF/016/14 ze dne 15. 4. 2014 
se rozšiřuje o nové přílohy č. 7 a č.8. takto:

Dosavadní znění bodu 16.8. se vypouští a nahrazuje se textem:

16.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
• Příloha č. 1 -  Technická specifikace
• Příloha č. 2 -  Návrh technického řešení
• Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
• Příloha č. 4 - Nabídka Poskytovatele ze dne 5. 8. 2013
• Příloha č. 5 -  Servisní smlouva
• Příloha č. 6 -  Integrované systémy
• Příloha č. 7 -  Přehled méněprací
• Příloha č. 8 -  Přehled víceprací

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti.

2.
Tento Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na 
důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č.1 Smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy.
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Přílohy: Příloha č. 3 -  Položkový rozpočet
Příloha č. 7 -  Přehled méněprací 
Příloha č. 8 -  Přehled víceprací

Za Příjemce
V Českých Budějovicích dne: MA:2014

Za Poskytovatele 
V Praze dne:4?.-.1?.\2014

/

/ A .
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Předimplementační analýza 331 323 Kč 69 578 Kč 400 901 Kč
Licence pro řádné plnění předmětu 500 000 Kč 105 000 Kč 605 000 Kč
Implementace 671 139 Kč 140 939 Kč 812 078 Kč
Dokumentace 19 999 Kč 4 200 Kč 24 199 Kč
Servisní podpora za 1.-5. rok provozu
CELKOVÁ CENA IAM

474 985 Kč 99 747 Kč 574 732 Kč

Předimplementační analýza
Cena bez DPH

234 402 Kč
DPH
49 224 Kč

Cena s DPH
283 626 Kč

Licence pro řádné plnění předmětu 460 315 Kč 96 666 Kč 556 981 Kč
Implementace 306 383 Kč 64 340 Kč 370 723 Kč
Dokumentace 14 999 Kč 3 150 Kč 18 149 Kč
Servisní podpora za 1.-5. rok provozu
CELKOVÁ CENA ESB

272 488 Kč 57 222 Kč 329 710 Kč

Předimplementační analýza 36 671 Kč 7 701 Kč 44 372 Kč
Licence pro řádné plnění předmětu 10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč
Implementace 113 493 Kč 23 834 Kč 137 327 Kč
Dokumentace 5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč
Servisní podpora za 1.-5. rok provozu 47 497 Kč 9 974 Kč 57 471 Kč
CELKOVÁ CENA Auditního systému

Cena bez DPH DPH 1 Cena s DPH ■
AD 23 999 Kč 5 040 Kč 29 039 KČ
hostovaná SSL 34 048 Kč 7 150 Kč 41198 Kč
KDS, KDR 45 048 Kč 9 460 Kč 54 508 Kč
UAP 34 048 Kč 7 150 Kč 41198 Kč
datový sklad 34 048 Kč 7 150 Kč 41198 Kč
Helpdesk ; 34 048 Kč 7 150 Kč 41198 Kč
Docházkový systém ANeT 40 848 Kč 8 578 Kč 49 426 Kč
FLUXPAM a FLUX Personalistika 59 796 Kč 12 557 Kč 72 353 Kč
GINIS 39 548 Kč 8 305 Kč 47 853 Kč
EDA 34 048 Kč 7 150 Kč 41198 Kč
T-WIST REN,NZZ 34 048 Kč 7 150 Kč 41198 Kč
EVI9, ESPI9 45 248 Kč 9 502 Kč 54 750 Kč
VITA software 40 848 Kč 8 578 Kč 49 426 Kč
iUsnesení 40 848 Kč 8 578 Kč 49 426 Kč
Software602 Form Server 40 848 Kč 8 578 Kč 49 426 Kč
SpiritGIS ÚAP 101190 Kč 21 250 Kč 122 440 Kč



ani • ‘M - i i  .•
CELKOVÁ CENA za Integraci specifických 

systémů

6 800 Kč 1428 Kč 8 228 Kč I

Cena bez DPH

CELKOVÁ CENA Školení
51997 Kč 10 919 Kč 62 916 Kč

Celková cena za celý předmět plnění
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Přehled méněprací technického řešení IAM:

Požadavek na způsob plnění Popis způsobu plnění požadavku Cena/Pracnost
Základní požadavky:
identita musí obsahovat jednoznačný a 
unikátní identifikátor nezávislý na údajích 
uživatele. Identifikátor musí být zvolen tak, 
aby vždy byl jednoznačně spojen s 
konkrétní fyzickou osobou a aby se neměnil 
v případě změn souvisejících s touto 
osobou (např. při změně příjmení, 
pracovního zařazení,..). Sada údajů k 
identitě bude administrátorsky 
modifikovatelná v libovolném okamžiku s 
tím, že některé údaje mohou být nastaveny 
jako povinné. Údaje k identitě mohou být 
čerpány z různých informačních systémů. K 
identitě bude možné připojovat soubory.

Požadavek je plněn jen částečně, 
vypouští se:
„K identitě bude možné připojovat 
soubory.11
K ukládání souborů je použito 
existující souborové úložiště, ze 
souborů jsou v IAM uloženy jen 
fotografie. Ostatní požadavky 
uvedené v tomto bodě jsou 
plněny.

13 500

Systém musí umožnit časově omezené 
přidělení oprávnění konkrétní identitě

Časové omezení bude řešeno 
manuálně. Ručním přiřazením a 
odebráním

13 500

workflow je proces žádosti o službu, 
následný schvalovací proces a přiřazení 
požadované služby

Workflow bude používáno nadále 
v systému HelpDesk. Výsledek 
schválení bude ručně proveden 
administrátorem do systému IDM. 
IDM poskytuje službu pro přiřazení 
aplikační role uživateli.

45 000

řízení celého životního cyklu identit včetně 
schvalovacího workflow. Toto workflow 
bude konfigurovatelné pomocí grafického 
rozhraní. Pro každou roli v IS KÚ musí být 
možné konfigurovat jiné workflow.

Workflow bude jednotně 
používáno nadále v systému 
HelpDesk.

22 500

přiřazení schvalovacího worflow pro každou 
službu (hromadně i jednotlivě).

Workflow bude jednotně 
používáno nadále v systému 
HelpDesk.

9 000

volitelné zasílání e-mailových notifikací v 
různých částech workflow.

Workflow bude jednotně 
používáno nadále v systému 
HelpDesk.

13 500

umožňovat obousměrnou, úplnou 
synchronizaci identit mezi IAM a JIP 
(výhradně prostřednictvím KAAS)

Požadavek je plněn jen částečně, 
nové znění požadavku zní: 
„umožňovat synchronizaci identit z 
IAM do JIP, synchronizaci 
seznamu aplikací a jejich 
aplikačních rolí z JIP do IAM 
(výhradně prostřednictvím KAAS)11 
Žádný IS provozovaný 
zadavatelem nepoužívá 
autentizaci/autorizaci vůči 
JIP/KAAS. Informace o jiných 
aplikacích a jiných OVM není 
možné z JIP/KAAS získávat.

13 500
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Příloha č. 7 smlouvy

Synchronizace identit bude proto 
pouze jednosměrná - z IAM do JIP 
a pouze pro uživatele úřadu kraje.

je požadováno vytvoření a aktualizace 
stejného rozhraní (KAAS) dovnitř IS KÚ -  
toto bude využito pro provoz lokálních 
aplikací poskytovaných Krajským úřadem 
externím subjektům.

Je zvolena jiná architektura řešení. 
Používá se pouze autentizace vůči 
AD (žádný z interních IS kraje 
nepodporuje autentizaci vůči 
KAAS), autorizační údaje jsou 
synchronizovány do jednotlivých 
IS pomocí ESB.

45 000

autentizaci (ověření identity), včetně 
možnosti dvoufaktorové

Je zvolena jiná architektura řešení. 
Autentizace u všech IS se provádí 
vůči AD. Dvoufaktorové 
autentizace (původně 
předpokládaná vůči rozhraní IDM) 
proto není implementována.

13 500

Rozsah implementace IAM:
V rámci dodávky a implementace je 
požadována integrace níže uvedených 
systémů:

• Portál Veřejné Správy Transakční část Portálu veřejné 
správy ukončila svoji činnost s 
koncem roku 2011, většinově 
nahrazena IS DS.

13 500

Celková cena méněprací části řešení IAM v Kč bez DPH: 202 500
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Přehled méněprací technického řešení ESB:

Požadavek na způsob plnění Popis způsobu plnění požadavku Cena/Pracnost
Integrace ESB a ISZR:
Požadavky na funkcionality 
centralizovaného komunikačního bodu 
vůči ISZR:

Viz jednotlivé body níže

• podpora technik zabezpečení 
komunikace vůči ISZR oproti 
neoprávněným, nebezpečným 
popř. nezdokumentovaným 
operacím jednotlivých AISů 
(definice mezních hodnot, hraniční 
počty dotazů v čase, dotazy na 
zakázané objekty apod.)

Požadavek plněn jen částečně, text 
požadavku v závorce nově zní:
.... (dotazy na zakázané objekty,
autorizace AIS pro agendu a 
činnostní roli, autorizace uživatele 
pro AIS, agendu a činnostní roli)“ 
AC eProxy povoluje pouze volání 
služeb s určitým prefixem (E0*- 
E9*), tedy nepropouští žádné 
nezdokumentované operace.
Obsah volání těchto služeb není na 
AC eProxy kontrolován, to zajišťuje 
až rozhraní ISZR. Kontrola na 
existenci údajů je provedena pouze 
s těmi údaji, které se posílají do AC 
Identita k autorizaci (OVM, AIS, 
agenda, činnostní role, uživatel). 
Vzhledem k tomu, že ISZR 
automaticky neblokuje AIS kvůli 
generování velkého množství 
dotazů, není v AC eProxy 
implementována žádná 
funkcionalita, která by toto velké 
množství dotazů řešila. O případné 
blokaci AIS je vždy jeho správce 
(OVM) procesně předem 
informován ze strany SZR.

22 500

• podpora technik krátkodobého 
ukládání dat pro urychlení odezvy 
rozhraní (cachování/ukládání 
získaných dat z ISZR)

Primárním záměrem implementace 
cachování dat bylo ukládání adres 
(jako náhrada UIRADR), případně 
zrychlení dotazů do ISZR. ISZR 
zvládá vyřizovat dotazy v krátkém 
čase, UIRADR zůstal v provozu i 
po spuštění ISZR. Není proto nutné 
realizovat.

77 500

• podpora zpracování pravidelných 
notifikací a aktualizace uložených 
(nacachovaných) dat (možnost 
časování aktualizace např. na 
noční hodiny)

Primárním záměrem implementace 
cachování dat bylo ukládání adres 
(jako náhrada UIRADR), případně 
zrychlení dotazů do ISZR. ISZR 
zvládá vyřizovat dotazy v krátkém 
čase, UIRADR zůstal v provozu i 
po spuštění ISZR Není proto nutné 
realizovat.

44 000
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• podpora prioritizace AISů -
možnost některým AISům dát větší 
prioritu při využívání služeb proxy 
řešení a volání ISZR

Požadavek byl motivován obavou o 
výkon ISRZ. Nejsou známy 
případy, kdy by bylo nutné řešit 
prioritizaci požadavků do ISZR na 
straně AC eProxy, neboť ISZR 
vyřizuje všechny synchronní 
požadavky v krátkém čase.

31 000

• podpora ukládání veřejných 
seznamů z ISZR (např. seznam 
OVM, seznam právnických osob, 
seznam existujících adres 
předpřipravených pro různé účely)

V současné době SZR nepublikuje 
služby pro získání veřejných 
seznamů např. OVM, právnických 
osob a adres a tedy ani AC eProxy 
volání těchto služeb nepodporuje.

13 500

• podpora napojení AISů i pomocí 
přenosu textových souborů 
s definovanou strukturou a ODBC, 
JDBC

Nestandardní rozhraní bylo 
plánováno pro AIS EDA (Yamaco), 
který nepodporoval standardní 
rozhraní ISZR. Aktuální verze EDA 
podporuje standardní rozhraní 
ISZR, tato funkcionalita je proto 
nadbytečná (všechny AIS, které 
budou integrovány, podporují 
standardní rozhraní ISZR). 
Rozhraní AC eProxy navíc 
podporuje přijetí žádosti AIS bez 
použití klientského certifikátu.

22 500

Lokální kopie ISZR-RPP KÚ bude s 
těmito funkcionalitami:

Viz jednotlivé body níže

•  Vytvoření matice práv a rolí dle 
Informačního systému základních 
registrů (ISZR-RPP) matice RPP 
tak, aby vedoucí pracovníci měli 
možnost zadávat k jednotlivým 
činnostem konkrétní uživatele 
(systemizovaná místa) a tyto 
změny po odsouhlasení odeslat do 
ISZR-RPP

Matice práv a rolí je evidována 
v systému AC Identita. RPP 
momentálně zpětný zápis matice 
nepodporuje, proto není process 
odsouhlasování o zpětný propis do 
RPP implementován.

15 000

• Export dat do XLS (dle stávajícího 
formátu)

Export do XLS byl požadován kvůli 
importu matice práv a rolí do 
GINIS.
Možnost exportu byla nahrazena 
automatizovanou synchronizací 
z AC Identita do systému GINIS

15 000

Celková cena méněprací části řešení ESB v Kč bez DPH: 241 000
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Celkový přehled méněprací technického řešení:

Cena méněprací Cena/Pracnost
Cena méněprací části řešení IAM v Kč bez DPH: 202 500

Cena méněprací části řešení ESB v Kč bez DPH: 241 000
Celková cena méněprací v Kč bez DPH: 443 500
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Přehled víceprací technického řešení IAM:

Požadavek na způsob plnění Popis způsobu plnění požadavku Cena/Pracnost
Rekonciliační report Rekonciliační reporty jsou vyvolávány 

administátory v IDM nebo automaticky 
za jednotlivé IS (řízené IDM), 
srovnávají jednotlivé uživatele a jejich 
oprávnění (přiřazení aplikačních rolí) 
jak jsou evidovány v IDM a jak jsou 
evidovány v řízeném IS.
Viz příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

22 500

Rozšíření notifikačního systému Notikace budou omezeny na 
jednotlivé části organizační struktury u 
identit. Notifikace oznámí vytvoření 
reconciliačního reportu.
Viz příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

22 500

Nulový konektor Nulový konektor je určen pro IS, které 
nemají konektor na ESB. 
Administrátoři dostávají notifikace o 
nutnosti ručního zásahu do 
autorizačních údajů v IS 
(založení/úprava uživatele, přiřazení 
uživatelských rolí).
Viz příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

36 000

Rozšíření správy IS GINIS Na rámec běžné správy identit se 
řeší: sprava Orgaizačních jednotek, 
Funkčních míst, inicializační 
synchronizaci, správa zkratek 
uživatelů.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

31 500

Rozšíření správy IS GINIS -  přenos agend 
a činnostních rolí

Z AC Identita jsou předány do 
systému Ginis agendy a činnostní role 
včetně přiřazení na funkční místo. 
Tímto je nahrazen požadavek na 
Export dat do XLS (dle stávajícího 
formátu) u lokálního RPP.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

15 000

Rozhraní pro načítání číselníku pro 
Workflow v IS Helpdesk

Externí rozhraní webových služeb AC 
Identita je rozšířeno o metodu pro 
publikaci aplikačních rolí. viz Příloha 
č. 29 Návrhu cílového stavu

9 000

Rozhraní pro nastavování aplikačních rolí 
z Workflow v IS Helpdesk

Externí rozhraní webových služeb AC 
Identita je rozšířeno o metodu pro 
zaevidování aplikačních rolí. viz 
Příloha č. 29 Návrhu cílového stavu

9 000
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Rozšíření integrace Exchange AC Identita je synchronizována se 
systémy MS Exchange za účelem 
založení a zrušení mailové schánky. 
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

22 500

Celková cena víceprací části řešení IAM v Kč bez DPH: 168 000

Přehled víceprací technického řešení ESB:

Požadavek na způsob plnění Popis způsobu plnění požadavku Cena/Pracnost
Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
GINIS

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

13 500

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
KDS

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

13 500

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
KDR

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

13 500

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
ANeT (Docházka)

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

25 000

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
FLUX (Personalistika)

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný

25 000

/
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seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
EVI9

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

25 000

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
ESPI9

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

10 000

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
iUsneseni

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

25 000

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
S602 FormServer

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

25 000

Přenos dat pro rekonciliační report z IS 
Vita software

Načítání kompletního seznamu 
uživatelů a jim přiřazených 
aplikačních rolí z řízeného IS 
pomocí ESB. Normalizovaný 
seznam je předáván do IAM, kde 
dojde k porovnání s údaji 
evidovanými v IAM.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

25 000

Přenos číselníku z IAM pro Workflow v IS Přenášení seznamu řízených IS a 25 000
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Helpdesk seznamu jejich aplikačních rolí, o 
které budou moci uživatelé ve 
Workflow žádat.
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

Služba nastavování aplikačních rolí v IAM 
z Workflow v IS Helpdesk

Přiřazení schválených aplikačních 
rolí uživatelům pomocí služby ESB. 
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

15 000

Integrace na Telefonní seznam Přidávání, aktualizace a rušení 
uživatelů v Telefonním seznamu. 
Viz Příloha č. 29 Návrhu cílového 
stavu

25 000

Celková cena víceprací části řešení ESB v Kč bez DPH: 265 500

Celkový přehled víceprací technického řešení:

Cena víceprací Cena/Pracnost
Cena víceprací části řešení IAM v Kč bez DPH: 168 000
Cena víceprací části řešení ESB v Kč bez DPH: 265 500
Celková cena víceprací v Kč bez DPH: 433 500
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