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2.2.5. Rozsah studie a řešené území (odchylné řešení od ZÚR JK), resp. obsah 
dokumentace mohou být dále upřesněny v závislosti na postupu studijních a 
projektových prací na jednání výrobních výborů dle čl. 10.4 této smlouvy po 
vzájemné dohodě zástupců objednatele a zpracovatele, přičemž toto bude doloženo 
v pořizovaném zápise podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve 
věcech technických dle čl. 11.5 této smlouvy.

2.2.6. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace STP bude vyhotovena a předána v počtu 6 (šesti) kompletních 
tištěných vyhotovení (paré).
Kompletní vyhotovení dokumentace STP bude objednateli též předáno v počtu 1 
(jednoho) kusu v digitální podobě v uzavřeném formátu na odpovídajícím nosiči 
(CD, DVD).

2.3. Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu, vyjma jeho upřesnění dle čl. 2.2.5 a 3.6 
smlouvy, a termínu dokončení díla, příp., které vyplynou z dodatečných požadavků 
objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně 
zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích 
bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) dle 
ěl. 2.2.2 v dále uvedených termínech:

• 1. fáze studie (návrh) do 8 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo,
• 2. fáze studie (čistopis) do 14 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo,

resp. do 6 týdnů od vydání pokynu objednatele ve smyslu ěl. 3.6 této smlouvy.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této 
smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení 
průzkumných prací nebo jiných činností nutných pro dokončení díla, bude o tuto 
dobu prodloužen termín plnění postupem podle čl. 2.3. této smlouvy. Veškeré tyto 
skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

3.4. Zhotovitel je ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

3.5. Na prvním vstupním výrobním výboru, který svolá zhotovitel nejdéle do 11. 1. 2012, 
bude zástupci obou smluvních stran odsouhlasen harmonogram prací dle jednotlivých 
částí zahrnující i pravidelná konání výrobních výborů a případně další dílčí termíny.
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Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř










