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	Datum jednání:
	19.04.2011
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	136/ZK/11

	Název bodu:
	Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

prodloužení termínu prodloužení ukončení akce „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ a závěrečného vyúčtování z 10.6.2011 na 10.6.2012 z grantového programu rozvoj venkova a krajiny;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 10. 6. 2011.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/141/10 ze dne 31. 5. 2010 byl přislíben grant ve výši 607 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 23. 2. 2011 žádost o prodloužení termínu pro ukončení a závěrečného vyúčtování akce z 10. 6. 2011 na 10. 6. 2012.

Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu předložení vyúčtování projektu je ten, že v rámci vyhlášené XIV. výzvy OPŽP nebyla žádost schválena k financování a další výzva nebyla vyhlášena. Žádost bude předložena do další vyhlášené výzvy OPŽP.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO
PŘÍLOHY: bez příloh
Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL
Termín kontroly: 10.6.2012

Termín splnění: 30.6.2012

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

2
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


