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	Datum jednání:
	07.02.2012
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	32/ZK/12

	Název bodu:
	Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu doložení žádostí




	Předkladatel:
	Ing. Karel Vlasák


	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Karel Černý


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. změnu usnesení zastupitelstva č. č. 272/2010/ZK-16 ze dne 22. 6. 2010 takto: ruší odstavec II, bod 1 o prodloužení termínu doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP Svazku obcí regionu Písecko na projekt „Orlicko čistější“ do                 31. 12. 2011,

2. prodloužení termínu doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP nebo do jiných dotačních programů a grantů na projekt „Orlicko čistější“ do                     31. 12. 2012;
II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 428/2008/ZK schválilo poskytnutí příspěvku Svazku obcí regionu Písecko na zpracování projektové dokumentace včetně žádosti o dotaci pro projekt „Orlicko čistější“.

Finanční příspěvek 4,5 mil. Kč byl poskytnut Svazku obcí regionu Písecko odkud pak byl následně poskytnut jednotlivým obcím. Podmínkou čerpání příspěvku bylo vyhotovení 6-ti kompletních žádostí o dotaci do příslušného dotačního programu do konce roku 2009, dle seznamu obcí k postupnému zapojení se k realizaci projektu.

Usnesením č. 22/2010/ZK-12 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje prodloužení termínu do 30. 6. 2010 na doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP, zejména z důvodu opožděného zveřejnění výzvy oproti plánovanému harmonogramu výzev a také změny návrhu řešení projektu. Původní návrh předpokládal samostatnou ČOV pro každou obec. Důvodem změny bylo nalezení nového řešení tak, že stejné území a počet ekvivalentních obyvatel se může řešit jednodušší formou, tj. výstavbou pouze 5 ČOV, namísto původně plánovaných 6. Z toho důvodu došlo i k redukci připravovaných žádostí do OPŽP.

V lednu 2010 úspěšně prošly formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti čtyři z pěti předkládaných projektů. Projekt obce Kožlí splnil všechny formální náležitosti, ale z důvodu vystavení negativního stanoviska od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) byl vyhodnocen jako nepřijatelný. Katastrální území obce Kožlí u Orlíka je dle Nařízení vlády č. 607/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy vyjmenováno, nicméně dle AOPK je hranice ptačí oblasti v katastru obce Kožlí shodná s břehovou linií Orlické nádrže a do Natury 2000 vlastně nepatří.

Na základě výše uvedeného byl č. usnesení 272/2010/ZK-16, Svazku obcí regionu Písecko, prodloužen termín doložení úspěšně podaných žádostí do OPŽP nebo do jiných dotačních programů a grantů na projekt „Orlicko čistější“ do 31. 12. 2011. 

Od tohoto prodloužení nebyla vyhlášena žádná další výzva do OPŽP, do které by Svazek obcí regionu Písecko mohl podat připravené projekty obcí z území soustavy Natura 2000. Na základě toho Svazek obcí regionu Písecka žádá o opětovné prodloužení termínu doložení úspěšného podání žádostí a to k termínu 31. 12. 2012. V rámci tohoto termínu by bylo možno uplatnit několik dalších projektů do OPŽP, kde je pro rok 2012 vyhlášena výzva pro oblast podpory „Snížení znečištění z komunálních zdrojů“ na duben – květen 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31. 1. 2012

Termín splnění: 31. 1. 2012
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