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	Datum jednání:
	17.12.2015
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	395/ZK/15

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce „Modernizace (rekonstrukce) podvozku T 815“ - město Lišov




	Předkladatel:
	Mgr. Jiří Zimola


	Zpracoval:


	KHEJ

	Vedoucí odboru:


	Ing. Milan Nebesář


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Modernizace (rekonstrukce) podvozku T 815“ pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Lišov, kategorie JPO III z investičního dotačního programu na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje v roce 2015 – účelový znak 00707 do 29. 4. 2016 a podání závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce do 31. 5. 2016,

2. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě SD/KHEJ/134/15 o poskytnutí investiční dotace městu Lišov ve znění přílohy č. 1 mat. č. 395/ZK/15;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.2. usnesení. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), hradí Krajský úřad Jihočeského kraje v přenesené působnosti státní správy k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/2015/ZK-15 ze dne 5. 2. 2015 byla pro město Lišov schválena investiční dotace na realizaci projektu „Modernizace (rekonstrukce) podvozku T 815“ pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Lišov, kategorie JPO III ve výši 154 000,0 Kč. Město Lišov žádá o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu administrativních průtahů, které byly způsobeny dlouhodobou nečinností firmy TATRA TRUCKS, a.s. Kopřivnice. Firma zajišťuje poskytování originálních náhradních dílů – zadních stabilizátorů pro rekonstrukci zásahového požárního vozidla Tatra 815 svým autorizovaným dealerům. Tak došlo k prodlevě v naplánované rekonstrukci vozidla u vybrané opravárenské firmy. Z tohoto důvodu požádalo město Lišov dne 9. října 2015
o prodloužení termínu realizace akce a zaslání závěrečné zprávy s vyúčtováním akce nejpozději do 31. května 2016. Dle písemné žádosti, která je uvedena v příloze č. 2, je předpoklad, že akce by mohla být dokončena již do konce měsíce února 2016. Přesto si město Lišov ponechalo časovou rezervu pro celkové vyúčtování akce pro případ, že by plánovaný termín dokončení realizace akce nebyl opravárenskou firmou dodržen.

Rozpočet akce bude realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, kdy příjemce obdržel v březnu letošního roku investiční dotaci ve výši 154 000,0 Kč (70% dotace), kdy minimální spoluúčast města činí 66 000,0 Kč, což je 30% z celkového rozpočtu akce. Dle článku X. smlouvy lze provádět změny a doplňky této smlouvy pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku číslo 1 k předmětné smlouvě je uveden v příloze č. 1 mat. č. 395/ZK/15. Rada kraje projednala materiál na jednání dne 10.12.2015. 
Finanční nároky a krytí: změna termínu realizace akce nemá nároky na rozpočet kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nevyžaduje se.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV) - Souhlasím
PŘÍLOHY:
3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě SD/KHEJ/134/15   (134_Lišov_dodatek_č. 1_2015.rtf)
4. Žádost města Lišov o prodloužení termínu realizace projektu (Źádost-o-prodloužení-term-realiz-00707-Lišov-2015.pdf)
Zodpovídá: vedoucí odboru kancelář hejtmana – Ing. Milan Nebesář

Termín kontroly: 07. 12. 2015

Termín splnění: 31. 05. 2016
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