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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádost obce Malovice, Řepeč a Volfířov o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,
2. žádost obce Nebahovy o změnu termínu ukončení akce, dosažení účelu dotace a předložení závěrečné zprávy;
schvaluje
3. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových způsobilých nákladech projektu „Vodovod Podeřiště“, příjemce dotace obec Malovice, a to na 50 %,
4. změnu termínu ukončení akce „Jednotřídá mateřská škola p.č. 808/2 k.ú. Nebahovy“, dosažení účelu dotace a předložení závěrečné zprávy, příjemce dotace obec Nebahovy, nejpozději do 31. 12. 2026,
5. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových způsobilých nákladech projektu „Řepeč - zřízení obecního vodovodu“, příjemce dotace obec Řepeč, a to na 50 %,
6. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových způsobilých nákladech projektu „Stavba zázemí víceúčelového hřiště ve Volfířově“, příjemce dotace obec Volfířov, a to na 29,31 %;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 21. 5. 2026 byly na krajský úřad doručeny 4 žádosti o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu (dále jen „KIF“). O změnách v podpořených projektech je vyhrazeno rozhodovat zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Malovice - „Vodovod Podeřiště“ (4 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2026, podpořeno z KIF 2023
Z důvodu vysoutěžení díla za nižší cenu, než byla předpokládaná cena v projektu žádá obec o zvýšení podílu kraje na 50 % z původních 38,03 %. Cena uvedená v žádosti o dotaci byla 10,52 mil. Kč a vysoutěžená činí 8,45 mil. Kč. Vyúčtování bylo na kraj doručeno 27. 4. 2026. Poskytnutá dotace byla užita v roce 2023 a její výše se nemění.
Obec Nebahovy - „Jednotřídá mateřská škola p.č. 808/2 k.ú. Nebahovy“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu finanční nespolehlivosti zhotovitele a nutnosti dodržet technologické postupy žádá obec o prodloužení realizace podpořené akce a jejího vyúčtování do 31. 12. 2026. Poskytnutá dotace byla užita v roce 2025 a její výše se nemění.

Obec Řepeč - „Řepeč - zřízení obecního vodovodu“ (3,5 mil. Kč), realizace do 30. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu vysoutěžení díla za nižší cenu, než byla předpokládaná cena v projektu žádá obec o zvýšení podílu kraje na 50 % z původních 40,77 %. Cena uvedená v žádosti o dotaci byla 8,58 mil. Kč a vysoutěžená činí 7,02 mil. Kč. Vyúčtování bylo na kraj doručeno 22. 12. 2025. Poskytnutá dotace byla užita v roce 2025 a její výše se nemění.

Obec Volfířov - „Stavba zázemí víceúčelového hřiště ve Volfířově“ (0,5 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu vysoutěžení díla za nižší cenu, než byla předpokládaná cena v projektu žádá obec o zvýšení podílu kraje na 29,31 % z původních 26,98 %. Cena uvedená v žádosti o dotaci byla 1,85 mil. Kč a vysoutěžená činí 1,71 mil. Kč. Vyúčtování bylo na kraj doručeno 16. 1. 2026. Poskytnutá dotace byla užita v roce 2025 a její výše se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení zastupitelstvem kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. U obcí Malovice, Řepeč a Volfířov vzhledem k již uplynulému termínu ukončení projektů bude příjemcům oznámeno, že změna podílu dotace nebude považována za porušení dotačních podmínek ani rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 4. 6. 2026 usnesením č. 710/2026/RK-40.


PŘÍLOHY:
Žádost Malovice (Malovice.pdf)
Žádost Nebahovy (Nebahovy.pdf)
Žádost Řepeč (Řepeč.pdf)
Žádost Volfířov (Volfířov.pdf)


Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 17. 9. 2026
Termín splnění: 17. 9. 2026
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