



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.2.06/03.0011			
Název projektu	Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	1 025 239,46			
Částka ESF [Kč]	871 453,54			
Křížové financování [Kč]	0			
Datum zahájení realizace projektu	1.3.2011			
Datum ukončení realizace projektu	30.6.2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	SON/OEZI/32/2011			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	2			
Monitorované období	Začátek	1.6.2011	Konec	31.8.2011
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	6.11.2011 (22.9.2011)			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
IČ/DIČ	00511382/CZ00511382
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Milan Rambous, ředitel školy
Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Zdeněk Kalinovský
Telefonní číslo/Fax	603 929 826, 382 211 285
E-mail	kalinovsky@sou-pi.cz, kalinovsky@seznam.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011 – 30.6.2011, 1.9.2011 – 31.1.2012 (aktuálně od 1.6.2011 do 30.6.2011)
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Organizace odborných kurzů a seminářů zaměřených na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poznatky z kurzů a seminářů budou pedagogickými pracovníky využity pro tvorbu nových forem vzdělávacích programů zaměřených na odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání. V průběhu monitorovacího období proběhlo výběrové řízení na dodavatele odborných kurzů. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 31.5.2011. K termínu podání nabídek nedošlo k podání žádné nabídky, proto bylo přistoupeno k úpravě podmínek ve výzvě. Výzva byla po úpravách a konzultacích připravena k vyhlášení v dalším monitorovacím období.	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Nepodařilo se zajistit dodavatele odborných kurzů a seminářů, na výzvu k podání nabídek nereagoval žádný zájemce.	
Problémy při realizaci projektu	
V případě prodloužení hledání dodavatele může nastat problém s dodržením harmonogramu realizace kurzů a seminářů, je nutné opakované vyhlášení VŘ.	
Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vybudování "záchranné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011 – 30.6.2012 (aktuálně od 1.6.2011 do 31.8.2011)
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
V průběhu monitorovaného období pedagogičtí pracovníci v rámci KA pokračovali ve zpracování diagnostických nástrojů na základě stanovených podmínek a konkretizace obsahu.	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Pracovní skupina pro realizaci této KA nadále aktivně působila, dochází k upřesňování jednotlivých částí určených pro realizaci diagnostiky na škole.	
Problémy při realizaci projektu	
ne	
Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Uplatňování a zlepšování organizačních forem a



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011 – 30.6.2012 (aktuálně od 1.6.2011 do 31.8.2011)
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Pracovníci v druhém monitorovaném období pokračovali v podrobnějším rozpracování svých návrhů, při jednání projektového týmu na konci minulého období byly zpřesněny požadavky na obsah vytvářených výukových materiálů. V rámci jednání byly stanoveny úkoly na období hlavních prázdnin, kdy hlavní důraz byl kladen na samostatné řešení obsahu materiálů jednotlivými pracovníky.</p> <p>Na konci monitorovaného období proběhla průběžná kontrola stavu tvorby materiálů, tato kontrola bude vyhodnocena v průběhu dalšího období.</p> <p>V rámci klíčové aktivity bylo vyhodnoceno výběrové řízení na dodávku techniky, dodávka techniky byla realizována. Dodaná technika byla připravena k používání.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Proběhlo VŘ na dodávku techniky včetně vlastní dodávky bez komplikací při jednání s dodavatelem. Technika připravena k používání.</p>	
Problémy při realizaci projektu	
ne	

4. Další informace o realizaci projektu

V souladu s žádostí byla zpracována výzva na dodávku techniky a na dodávku odborných kurzů. Dodávka techniky byla v monitorovaném období uskutečněna, výběrové řízení na dodávku kurzů bylo zrušeno z důvodu nepodání žádné nabídky. Obsah výzvy byl následně upraven a v měsíci srpen bylo znovu vyhlášeno VŘ, podána jedna nabídka.

V žádosti o platbu, která je přílohou této MZ, jsou zahrnuty osobní náklady za měsíc květen až červenec, dále náklady na pořízenou techniku.

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Období realizace klíčové aktivity	1.9.2011 – 30.11.2011 (1.3.2011 – 30.6.2011, 1.9.2011 - 31.1.2012)

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis a cíl klíčové aktivity	
Z důvodu zrušení VŘ na dodávku kurzů bylo toto VŘ znovu vyhlášeno, na základě podané nabídky dojde v dalším období k podepsání smlouvy s dodavatelem. Po podpisu smlouvy bude zahájena příprava organizace odborných kurzů a seminářů zaměřených na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávacích aktivit se účastní pedagogičtí pracovníci školy. Kurzy budou řešeny jako dodávka služby. Cílovou skupinou jsou v této aktivitě přímo pedagogové školy, jejich zapojení je účastí na vzdělávacích akcích. Cílem aktivity je prostřednictvím kurzů zvýšit kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti nových forem a metod výuky vedoucích k odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání. Na základě jednání dojde k vytvoření podrobného harmonogramu kurzů, zajištění lektorů a vlastní realizace kurzů v souladu s harmonogramem projektu.	
Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vybudování "záchranné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
Období realizace klíčové aktivity	1.9.2011 – 30.11.2011 (- 30.6.2012)
Popis a cíl klíčové aktivity	
Cílem aktivity je tvorba inkluzivního prostředí a zabezpečení možnosti využití vyrovnávacích opatření žákům, kteří potřebují speciální podporu. Jedná se o systém diagnostiky žáků při nástupu na střední školu jako základní nástroj prevence. Cílovou skupinou budou žáci školy na základě diagnostiky. V aktuálním období budou určeni pracovníci pokračovat ve zpracování diagnostických nástrojů (testů).	
Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
Období realizace klíčové aktivity	1.9.2011 – 30.11.2011 (- 30.6.2012)
Popis a cíl klíčové aktivity	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výstupem této aktivity budou pracovní listy, pracovní sešity s využitím ICT a současných forem didaktické techniky. Cílovou skupinou jsou žáci školy, vytvářené výukové prostředky budou využívány při výuce učebních oborů E (speciální třídy s žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním) všeobecných a odborných předmětů. V rámci projektu bude provedena pilotáž vytvořených materiálů. Jedním z metodických materiálů bude i metodika tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V plánovaném období bude provedeno základní seznámení s obsluhou techniky pořízené v rámci realizace projektu. Pracovníci se i v tomto období zaměří na rozpracování tvořených výukových materiálů. Při jejich tvorbě budou využívat pořízenou techniku, obsah materiálů budou doplňovat v souladu s rozvojem svých znalostí a dovedností prostřednictvím realizace jednotlivých kurzů z aktivity 01.

Bude vyhodnocena průběžná kontrola vytvářených výukových materiálů, jednotliví pracovníci budou seznámeni s hodnocením a na základě výsledků kontroly budou dále upřesňovány požadavky na vytvářené výukové materiály.

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Na www stránkách školy byla publikována informace o projektu, proběhla příprava článku pro publikaci v tisku, článek bude publikován v dalším monitorovacím období v týdeníku Učitelské noviny (dochází k posunu publikace článku až do období třetí MZ z důvodu zplnění kapacity týdeníku). Všechny vytvářené materiály jsou opatřeny logolinkem v souladu s pravidly vizuální identity OP VK. Ve vestibulu školy byla umístěna informační tabule o realizaci projektu. Kanceláře, ve kterých je prováděna administrace projektu jsou označeny, označení nese prvky povinné publicity a informaci o administraci projektu. Proběhl nákup propagačních předmětů nesoucích označení v souladu s pravidly publicity (propisky, tašky). Fotodokumentace přiložena. Technika zakoupená v projektu byla označena samolepkami s logolinkem OP VK (fotodokumentace v příloze).

7. Zadávací řízení



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Dne 10.8.2011 vyhlášeno výběrové řízení č. 07/1.2/2011 Dodávka odborných kurzů oslovením tří dodavatelů (cena zakázky max. 150 000 Kč včetně DPH). Předchozí VŘ na dodávku kurzů zrušeno (05/1.2.2011) z důvodu nepodání žádné nabídky.				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Dne 20.5.2011 vyhlášeno výběrové řízení č. 03/1.2/2011 Dodávka techniky zveřejněním na webových stránkách školy (cena zakázky max. 112 095 Kč včetně DPH), oslovením tří dodavatelů. Ke dni podání nabídek byla podána jedna nabídka. Podepsána smlouva ke dni 10.6.2011, následně uskutečněna dodávka techniky v souladu s uzavřenou smlouvou.				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu				
Číslo kontroly				
Datum kontroly				
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum			



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Poznámky

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

nejdou

Nepodstatné změny

Formální změny v monitorovaném období

nejdou

Věcné změny v monitorovaném období

nejdou

Změny rozpočtu v monitorovaném období

Změny nastaly v kapitole „3. Zařízení“. Důvodem je, že původní rozpočet byl vypracován na základě údajů dostupných zpracovateli při předkládání projektu. Na základě výběrového řízení se změnila cena v jednotlivých položkách oproti původnímu rozpočtu. K překročení rozpočtu nedošlo, rozdíly mezi cenou rozpočtovanou (uvažovanou) a cenou realizovanou byly pokryty navýšením a snížením v jednotlivých položkách:

3.3.2 dataprojektor

částka snížena o 3632 Kč, převedeno do položky 3.3.5

3.3.3 interaktivní systém

částka zvýšena o 1 567,80 Kč (z položky 3.3.4)

3.3.4 notebook

částka snížena o 1 567,80 Kč, převedeno do položky 3.3.3

3.3.5 digitální fotoaparát

částka zvýšena o 3 709, 20 Kč (3 632 z položky 3.3.2 a 77,20 Kč z položky 3.3.6)

3.3.6 scanner

částka snížena o 77,20 Kč, převedeno do položky 3.3.5.

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MI	název	období	celkem
07.41.65	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání	0	0
07.41.20	Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb	0	0
06.12.00	Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd	0	0
06.43.10	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	0	0
06.43.19	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	0
07.41.81	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání - muži	0	0
07.41.82	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání - ženy	0	0
06.12.01	Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd - chlapečci	0	0
06.12.02	Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd - dívky	0	0

v druhém MO nebylo dosaženo žádných číselných hodnot, kvantifikace MI bude možná po realizaci odborných kurzů a vytvoření výukových materiálů v souladu s harmonogramem projektu

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu		02
a.	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	1 025 239,46
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	239 819,66
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	71 897,40
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	311 717,06
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	0
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]	713 522,40



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	(řádek a. – řádek d.)	
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	239 816,38
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0
Poznámky		

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	3,28
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	14,07



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	3,28
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	14,09
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
úroky připsané na projektovém účtu		
Poznámky		
<p><i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytovāna zāloha na financování projektových vřdajů.</i></p>		

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	12/2011
Částka [Kč]	256 300,-
Poznámky	
<p><i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i> mzdové náklady, realizace kurzů</p>	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splnění podmínek bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	Milan Rambous
Funkce v organizaci	ředitel školy
Místo a datum	Písek, 6.11.2011
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	administrativní a odborní zaměstnanci)		
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>